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-v)f Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro mas cordial saludo y

A

el

Memoria Anual 2015, la misma que debe estar alineada a los Lineamientos de Politica
Agraria establecidas por Resolucion Ministerial N* 0709-2014-MINAGRI y a los Objetivos
Estratégicos del PESEM 2015.2021.

Al respecto, adjunto al presente se remite la Memoria Anual 2015 del Proyecto
Especial Jaén San Ignacio Bagua, la misma que se ha elaborado sobre la base del Formato
y lineamientos emitidos en la comunicacién antes citada. Asimismo, dicha informacion fue
remiticla al correo electronico csandoval@minagri.gob.pe.

Sin otro particular, es propicia la ocasion para expresarle las muestras de nuestra
especial consideracion y estima J2
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1 “Aro de la consolidacion del Mar de Gras”
: Jaén, Febrero 23 del 2016
OFICION® _ /Y% -2016-MINAGRI-PEJSIB-DE
Sanor Ingeniaro:
WILLIAM CUBA ARANA
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ¥ PRESUPUESTO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
LIMA. -
ASUNTO : Remito Memaoria Anual PEJSIB
REFERENCIA : Correo electrénico de fecha 10.02.2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro mas cordial saludo y
en atencion a la comunicacion electrénica de la referencia, mediante la cual nos selicitan la
Memoria Anual 2015, la misma que debe estar alineada a los Lineamientos de Politica
Agraria establecidas por Resolucion Ministerial N* 0709-2014-MINAGR) y a los Objetivos
Estratégicos del PESEM 2015.2021.

Al respecto, adjunto al presente se remite la Memoria Anual 2015 del Proyecto
Especial Jaén San Ignacio Bagua, la misma que se ha elaborado sobre |a base del Formato
y lineamientos emitidos en la comunicacién antes citada. Asimismo, dicha informacion fue
remitida al correo electronico csandoval@minagri.gob.pe.
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Sin otro particular, es propicia la ocasién para expresarle las muestras de nuestra
especial consideracion y estima

Atentamente,
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Soda Institucional Km. 27,5 - Carretera Chamaya - San Ignacio — Tal 076-433008 Fax: 076-433263 — Jaén
Av. Guillerma Prescot! N80 —San Isidro, Lima — Talfax: 614-8302 - Lima - F-MAIL: direccionejaculiva@pejsib,gob pe
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ANEXO ¢

Memoria Anual 2015

Dependencia: PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA

CONTENIDO

1. MISION:

Somos una institucion ptblica birregional adscrita al Ministerio de Agricullura y Riego,
desconcentrada, con autonomia técnica, econémica y administrativa, responsable de
formular, gestionar, ejecutar y evaluar aclividades, proyectos y programas orientados al ]
desarrollo agrario sostenible, en armonia con el medio ambiente, para mejorar la calidad .‘
R de vida de las familias rurales en las regiones de Amazonas y Cajamarca. .

2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

2.1 General
Impulsar el Desarrollo Socioeconémico de su Ambito de Influencia, en Armonia con
el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

2.2 Especificos

O.E. 1: Ampliar la Frontera Agricola y Reducir el Nivel de Vulnerabilidad en Areas
Agricolas e Infraestructura Hidraulica

O.E. 2 Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
0.E.3: Mejorar la Sostenibilidad de los Sisternas Productivos.

O.E. 4 Fortalecer la Gestion de Proyectos de Inversion Agraria

O.E. 5 Fortalecer la Gestion Institucional del PEJSIB

J. BENEFICIARIOS DE LA DEPENDENCIA, ANOS 2014-2015
;‘-'_'rfﬁ';',-’m"‘"-‘?"ﬂﬁ'.-b T AR AT T i
DRl
Amazonas N

 Cajamarca
[Total

o —

4. AMBITO DE TRABAJO EN EL 2015

El ambito de intervencion del PEJSIB comprende a las provincias de Bagua, Bongara,
Chachapoyas, Luya, Rodriguez de Mendoza y Utcubamba en el departamento de
Amazonas; los cuales, a su vez, abarcan a un total de 80 distritos. Por otra parte, el
ambito del PEJSIB correspondiente al departamento de Cajamarca comprende a las
provincias de Cutervo, Chota, Jaén y San lgnacio, las cuales, a su vez, abarcan a un
total de 53 distritos. El Ambito de intervencion del Proyecto se presenta a continuacion:
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LOGROS 2015 POR LINEAMIENTOS DE POLITICA AGRARIA

a. Detalle descriptivo de las principales logros en el 2015, en base a Indicadores de
Resullados y Productos

a.1 Objetivo Especifico 1: Mejorar La Gestion Del Agua

Indicador de Resultado

superficie Agricola Beneficiada con Riego: 1,290.50, ha que corresponde a (os
PIP: Mejoramiento del Canal Troncal Palma Florida - Ramales Chunguina y Ia
Cruz, distrito de Copallin - Bagua — Amazonas (1,244.50 ha) e Instalacion del
Sistema de Riego Tecnificado por Goteo en el Caserio de Yunga, Distrito de
Santa Rosa - Jaén — Cajamarca (46,00 ha)

Productores Beneficiados: 462 Familias, que corresponde a los PIP:
Mejoramiento del Canal Troncal Palma Florida - Ramales Chunguina y la Cruz,
distrito de Copallin - Bagua — Amazonas (415 Familias) e Instalacion del Sistema
de Riego Tecnificado por Goteo en el Caserio de Yunga, Distrito de Santa Rosa
- Jaén - Cajamarca (47 Familias)

Indicador de Producto

Expediente Técnica Elaborado

o PIP Continuacion y Culminacion del Proyecto de Irrigacién Amojao, Se

concluyd con la elaboracion del Expediente Técnico del PIP “Continuacion y
Culminacion del Proyecto de Irrigacion Amojao”, siendo los avances fisico
financiero del 100%, encontriandose en la actualidad debidamente registrado
en el SNIF con su Formato 15 de Consistencia y 17 de Verificatoria de
Viabilidad, en razén de que superd el tope de 20% respecto del estudio de
Factibllidad. La inversion realizada asciende a $/.11,000.00 en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios.

o Mejoramiento del Sistema de Agua para Riego del Canal La Verdad, Distrito
de Copallin — Bagua — Amazonas, Se culmind con la actualizacion del
Expediente Técnico de este PIP, que representa un avance del 100% con
respecto a la meta fisica anual, destinandose una inversién de S/.16,734.95
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, que representa el 100%
con respecio al PIM,

o Mejoramiento Canal de Riego Quebrada Honda Pashul, Caserios Paraiso y
Palambe, dislrito de Sallique - Jaén — Cajamarca, se elabord el Informe
Técnico para el arbitraje de este PIP, destinandose para ello una inversién de
5/,11,000.00 en la fuente de financiamiento Recursos Delerminados, que
corresponde al Fondo Mi Riego.

o Construccion del Sistema de lIrrigacién Chota.- Con fecha 17.12.2015 so
suscribi6 el Contrato de Prestacion de Servicios de Consultoria N® 011-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, entre el PEJSIB y el CONSORCIO SAN
IGNACIO, para la elaboracion del Expediente Técnico del PIP “Construccidn
del Sistema de Irrigacion Chota", cuya propuesta econdmica del Consultor es
de 5/.2'274,785.00, para ser ejecutado en un plazo de 180 dias calendario, Al
cierre del ejercicio el consullor ha presentado su primer informe que
representa un avance del 10% con respeclo al total del Expediente Técnico.
No presenta ejecucion presupuestal,

Canal de Riego Mejoradao

Mejoramiento de 6.213 km de canal de riego que representa el 47.2% con
respecto a la meta anual, para lo cual se desting una inversion que asciende g
5/.4,172,000.56 que representa el 65.3% con respecto al PIM. A conlinuacion =]
describe el detalle de los avances segln proyectos de inversion publica:
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e o Méjoramientu del Canal Troncal Palma Florida - Ramales Chunguina y la
Cruz, distrilo de Copallin - Bagua — Amazonas - Prasenta un avance de 3.09
km que represenla el 100% de avance fisico con respecto a la meta fisica
anual, para lo cual se destiné una inversion de S/, 879,763.67 en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, que representa el 99.9% dal PIM.

Esla obra permite irrigar 1,244.5 ha de tierras de cultivo, beneficiando a 415
familias asentadas en el sector rural del distrito de Copallin, provincia de
Bagua, Region Amazonas,

o Mejoramiento del Sistema de Agua para Riego del Canal La Verdad, Distrito
de Copallin — Bagua — Amazonas.- No fue posible la ejecucion de este
proyecto debido a la oposicién de la Comunidad de Copallin que no permitio el
ingreso del personal técnico para la ejecucion de las obras de captacion en la
Qda. Copallin, los beneficiarios, asi como el PEJSIB realizamos las gastiones
correspondientas, sin tener resultados favorables. La ejecucion financiera
asciende a 5/.6,199.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios,
que corresponde a los gastos efectuados en iniciar la ejecucién de la obra.

o Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca El
Coloche, Localidad de Huambos, distrito de Huambos - Chota — Cajamarca.-
Este proyecto presenta un avance de 3.123 km que representa el 75.5% de
avance con respeclo a la mela anual, destinandose una inversion de
5/.1,598,920.22 en la fuente de financiamiento Recursos Determinados que
corresponde al Fondo Mi Riege.

o Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua para Riego en los Sectores
Patachacra, Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, Naranjo y Guayabas en
el Distrito de Chadin, Provincia de Chota — Cajamarca.- Con fecha 14.12.2015
se inicio la ejecucion de esta obra por la modalidad de Ejecucién
Presupuestaria Indirecta, con un monto ‘adjudicado a la Empresa Contratista
"Consorcio Santa Rosa" de $/.5'387,551.05, con un plazo de ejecucion de
obra de 270 dias calendario, no presenta avance fisico. El avance financiero
asciende a S$/.57,850.04 en la fuente de financiamiento Recursos
Determinados que corresponde a recursos del Fondo Mi Riego v representa el
3.2% con respeclo al PIM.

o Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en los Sectores de El Obrero,
San Luis de Ayuran, San Lorenzo Atahualpa, Distrito de Querocoto - Chota -
Cajamarca.- Con fecha 30.12.2015 se inicié la gjecucion de esta obra por la
modalidad de Ejecucion Presupuestaria Indirecta, con un monto adjudicado a
la Empresa Contratista “Consorcio Chota” de $/.7'850,817.36, con un plazo de
ejecucion de obra de 240 dias calendario, no presenta avance fisico. El
avance financiero asciende a 5/.1'570,163.47 en la fuente de financiamiento
Recursos Determinados que corresponde a recursos del Fondo Mi Riego vy
representa el 100% con respecto al PIM y obedece al pago del Adelanto
Directo.

o Liquidacion de Obra "Mejoramiento Canal de Riego Torohuaca Caserios
Nuevo Paraiso - Palambe, Distrito de Sallique - Jaén - Cajamarca®.- Presenta
el avance de 1 Informe de Liquidacion de Obra, con lo cual se cumple el 100%
de la meta fisica anual, destinandose una inversion de S/.17,278.72 en la
fuente de financiamiento Recursos Determinados, que corresponde a recursos
provenientes del Fondo Mi Riego, que representa el 100% del PIM. Esta obra,
comprende el mejoramiento de 10.66 km de canal de riego, dotando de
recurso hidrico a 127.16 ha de tierras de cultivo, beneficiando a 98 familias
asentadas en el distrito de Sallique, que se encuentra en el Quintil 1 de
Pobreza (Mas pobre).

o Liquidacion de Obra "Mejoramiento Canal de Riego Loma Larga - Sallique,
Distrilo de Sallique - Jaén - Cajamarca” - Presenla el avance de 1 Informe de
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Liquidacion de Obra, con lo cual se cumple el 100% de la meta fisica anual,
destinandose una inversion de 5/.6,205.34 en la fuente de financiamie nto
Recursos Determinados, que corresponde a recursos provenientes del Fondo
Mi Riego, que representa el 100% del PIM. . Esta obra, comprende el
mejoramiento de 5.78 km de canal de riego, dotando,de recurso hidrico a 220
ha de tierras de cultivo, beneficiando a 360 familias asentadas en el distrite de
Sallique, que se encuentra en el Quintil 1 de Pobreza (Mas pobre).

o Ligquidacion de obra "Inslalacion del Sistema de Riego Tecnificado por Goteo
en el Caserio de Yunga, Distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca, se
canceld la liquidacion lotal de este proyecto, cuyo importe asciende a
5/.36,520.10 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Esta
proyecto permite el riego tecnificado por goteo de 46 ha de tierras de cultivo,
beneficiando a 47 familias del distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén,
Region Cajamarca.

Canal de Riego Suparvisado

Al cierre del Ejercicio se tiene un avance de 7 Informes de Supervision que
representa el 70% con respecto a la meta fisica anual, destindndose una
inversion que asciende a 5/.224,197.64 que representa el 57.1% con respecto al
PIM. A continuacion se detallan los avances segun PIP:

o Mejoramiento del Canal Troncal Palma Florida - Ramales Chunguina y la
Cruz, distrito de Copallin - Bagua — Amazonas, presenta un avance de 4
Informes que representa el 100% de avance fisico con respeclo a la meta
fisica anual, para lo cual se destind una inversion de 5/.89,532.60 que
representa el 100% del PIM

Mejoramiento del Sistema de Agua para Riego del Canal La Verdad, Distrito
de Copallin - Bagua — Amazonas.- Esta meta fue anulada, debido a |a
oposicion de la Comunidad de Copallin que no permitié el ingreso del personal
tecnico para iniciar la ejecucion de |a obra.

(o]

o Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca El
Coloche, Localidad de Huambos, distrito de Huambos - Chota — Cajamarca.-
Presenta un avance de 3 Informes que representa el 75% de avance con
respecto a la meta anual, destinandose una inversion de 5/.134,065.04 en la -
fuente de financiamiento Recursos Determinados, que corresponde a recursos
provenientes del Fondo Mi Riego y que representa el 89.8% con respecto al
PIM,

o Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua para Riego en los Seclores
Patachacra, Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, Naranjo y Guayabas en
el Distrito de Chadin, Provincia de Chota — Cajamarea.- No presenta avance
fisico y el avance financiero asciende a $S/600.00 en la fuente de
financiamiento Recursos Determinados, que corresponde a recursos
provenientes del Fondo Mi Riego y representa el 0.4% del PIM. La baja
ejecucion obedece a que empresa consultora no solicitd Adelanto Directo
como estuvo previsto de acuerdo a Ley.

o Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en los Sectores de El Obrero,
San Luis de Ayuran, San Lorenzo Atahualpa, Distrito de Querocoto - Chota — -
Cajamarca.- No presenta avance fisico ni financiero, debido a que Consultor
na solicitd Adelanto Directo como estuvo previsto de acuerdo a Ley.

- Produciores Agrarios con Compelencias para el Aprovechamiento del Recurso
Hidrico para Uso Aqrario

o Mejoramiento del Sistema de Agua para Riegoe del Canal La Verdad, Distrito
de Copallin — Bagua — Amazonas.- Esla mela fue anulada, debido a la
oposicion de la Comunidad de Copallin que no permiti el ingreso del personal
l&cnico para iniciar la gjecucion de la obra




o Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca El
Coloche, Localidad de Huambos, distrito de Huambos - Chota — Cajamarca.-
Se han realizado 7 talleres de capacitacion, en temas de: 1) Fortalecimiento
Organizacional de Usuario de Riego, 2) Operacion y Mantenimiento de [a
Infraestructura de Risgo y 3) Manejo Eficiente del agua para Riego, orientados
a fortalecer las capacidades de 206 familias, que representa el 100% con
respecto a la meta fisica trimestral y anual, destinandose una inversion de
5/.15,367.40 que representa el 87.9% del PIM.

o Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua para Riego en los Sectores
Patachacra, Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, Naranjo y Guayabas en
el Distrito de Chadin, Provincia de Chota - Cajamarca.- Se han realizado 15
talleres de capacitacion, en temas de: 1) Gestion del Agua, 2) Riego
Parcelario y Eficiencia en Riego, 3) Manegjo de Cultivos y Proyectos
Productivos y 4) Operacion y Mantenimiento de Sistema de Riego, orientados
a fortalecer las capacidades de 210 familias, que representa el 100% con
respecto a la meta fisica trimestral y anual, destindndose inversion de
5/.72,917.40 que representa el 97.2% del PIM.

o Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en los Sectores de E| Obrero,
San Luis de Ayuran, San Lorenzo Atahualpa, Distrito de Querocoto - Chota -
Cajamarca.- Se han realizado 3 talleres de capacitacion, en temas de: 1)
Operacion y Mantenimiento de la Infracstructura de Riego, 2) Gestién
Empresarial y 3) Técnicas de Manejo Agricola, orientados a fortalecer las
capacidades de 54 familias, que representa el 150% con respecto a la meta
fisica trimeslral y anual, destinandose inversion de 5/.3,260.00 que representa
el 100% del PIM,

Indicador de Resultado

Superficia agricola con medidas de proleccion fisica ante peligros
hidrometereoldgicos.- Se ha protegido ante posibles efectos que ocasiones el
Fendmeno el Nifio a 34,405 ha de tierras de cultivo, mediante la limpieza y
descolmatacion de cauces de rios y quebradas, que representa el 100% de
avance con respecto a la meta fisica anual, para lo cual se destind una inversion
de 5/.27,702,254.28 que representa el 88% del PIM.

Poblacién con medidas de proteccion fisica ante peligros hidrometereoldgicos.-
Se ha protegido ante posibles efectos que ocasione el fenémeno El Nifio a una
poblacién de 26,384 habitantes, mediante la limpieza y descolmataciéon de
cauces de rios y quebradas, que representa el 100% de avance con respecto a
la meta fisica anual

Indicador de Producto

Cauces de Rios y Quebradas Descolmatados

o Como medida de prevencion a los efectos del Fenomeno El Nifio, se ha
efectuado la limpieza y descolmatacion de cauces en rios y quebradas
ubicados en las Regiones de Amazonas y Cajamarca, en una longitud de
101.77 Km., que representa el 96.43% con respecto a la meta fisica anual. La
gjecucion presupuestal asciende a 5/,28'531,564.20.

En Formulario N° 2 se detalla la relacion de actividades de limpieza y
descalmatacion de cauces, con sus avances fisico y financiero,

Indicador de Resultado

Superficie Agricola con  mantenimiento de Infraestructura de Riego.- Se tiene
bajo riego una superficie de 4,068 ha, mediante acciones de mantenimiento de Ila
infraestructura de riego de los proyectos: Amojao | Etapa, Perlamayo -
Chacayacu, Turuco - Bellavista y Cerezal — Las Juntas Perico, que representa el
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83.6% de avance con respecto a la mela fisica anual, destinandose una
" inversion de 5/.4,747,845.43 que representa el 99.8% del PIM.

- Agricultores Beneficiados: 1,136 agricultores beneficiados que representa  al
96.3% de la mela [isica anual.

Indicador de Producto

- Infraestructura hidraulica prolegida contra todo riesqo
o Pago de Seguro de Obras Terminadas de los Proyectos de Riego (Amojao,
Magunchal y Canal Perlamayo Chacayacu): Se cancelaron dos cuotas de
seguro de obra contra todo riesgo, lo cual representa el 100% de la meta
fisica anual, destinandose para ello una inversion de S/. 2,630,061.76 que
representa el 100% del PIM

- Infraestructura hidraulica operaliva ;
o Operaciéon y Mantenimiento de Obras de Riego ejecutadas por el PEJSIB

(Amojao, Magunchal, Canal Perlamayo Chacayacu, Turuco Bellavista y
Cerezal Las Juntas Perico).- Presenta 12 Informes de avance de las acciones
de Operacion y Mantenimiento de los proyectos de riego: Amojao | Etapa,

Perlamayo Chacayacu, Turuco Bellavista y Cerezal Las Juntas Perico, L
avance que representa el 100% con respecto a la meta fisica anual,
destindndose para ello una inversion que asciende a 5/. 2,117,783.67 que ¥

representa el 99.7% del PIM.

o Kilometros de Canales Operativos.- 86.91 km de canales operativos, que
representa el 76% de avance con respecto a la meta fisica anual,
correspondiendo a los canales de riego: Amojao, Turuco — Bellavista,
Perlamayo — Chacayacu y Cerezal - Las Juntas - Perico.

El Canal de Riego Magunchal | Fase Plan Minimo, ha sufrido dafios, por
efectos de las lluvias extraordinarias ocurridas durante los primeros meses del
afio y se encuentra inoperativo.

; 8 o4 v
T' "H i “ﬁ qifE
WAl i :"C‘Ec“"éﬁ# Vidin At ,
ficada | | LR “}"H‘ q

Amojao | Etap 46.20

16.2] 100% 100%
Magunchal | Fase Pla Minimo 27.45
Perlamayo Chacayacu 15.50 15.5 100%| 100% &
Turuco Bellavista . 6.41 6.41 6.41| 100%| 100%
Cerezal Las Juntas Perico 18.80 18.80 18.80 12.80) 100%| 100%] ‘

T T e aTotal a6 1™ 114.36] ¥ 911436 x © 86.91 (L8691 e Te| - 76us bl

a.2. Objetivo Especifico 2: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los .
Recursos Naturales 2y

Indicador de Resultado

- Superficie Reforestada.- Durante el Ejercicio se ha reforestado 3,229.02 ha que
representa el 104.88% con respecto a la meta fisica anual. Dicha reforestacion
se ha efectuado en laderas de las subcuencas de trece distritos de la provincia oY
de Culervo - Cajamarca, distribuyéndose las plantaciones forestales en: Macizos i
201.61 ha, Sistemas Agroforestales 1,454.07 ha y Cercos Vivos 1,573.34 ha. La
inversion realizada asciende a 5/.1,697,919.88 que representa el 100% del PIM. 4

Indicador de Producto ko
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- Plantones Forestales Producidos
Durante el Ejercicio se han producidoe 1,100,535 plantones que representa el
100.01% con respecto a la meta fisica anual. Las especies forestales son : Aliso,
Cedro, Taya, Barejon y Roble en 05 viveros: San Juan, Santo Tomas, Callayuc,
Querocotillo y Sécota, para la reforestacion de laderas en las sub cuencas de
trace distritos de Cutervo. ; ; ‘

- Productores agrarios que aplican buenas practicas de reforestacion.- Durante el
Ejercicio se ha brindado asistencia técnica en reforestacion a 2,171 Productores
que representa el 117.35% con respecto a la meta fisica anual.

los temas que se delallan a continuacién:

®  Practicas de Conservacion de Suelos: 69 Evantos

®  Practicas de Manejo Forestal: 70 Eventos

°  Talleres de Homogenizacién a ET: 11 Eventos

* |dentificacion y valorizacion de servicios ambientales: 7 Evenlos

®  Fortalecimiento de capacidades en Comités de Gestion de Bosque: 7
Eventos

®  Concursos Escolares: 4 Cancursos

®  Pasantia: 1

a.3. Objetivo Especifico 3: Mejorar La Sostenibilidad De Los Sistemas
Productivos !

Indicador de Resultado

- Superficie Beneficiada con Asistencia Técnica.- Durante el Ejercicio se ha
beneficiado 3,556 ha con asistencia técnica, mediante el fortalecimiento de
capacidades productivas del agricultor en el manejo de los cultivos de frutales,
Asl tambign en Planes de Negocios, Organizacién, cadenas de valor vy
actividades agropecuarias, lo cual representa un avance de 107.6% con .
respecto a la meta fisica anual, destinandose una inversion de $/.2,134,545.98 1
que representa el 99.8% con respecto al PIM. )

LT i B T e

Indicador de Producte

- Pequenos fruticultores de Jaén, Bagua y Condorcanqui, mejoran  sus i
capacidades productivas v se insertan en cadenas de valor. :

it o Al cierre del Ejercicio han producido 115,000 plantones, que representa el {

} - 100% con respecto a la meta fisica anual modificada. Las especies fruticolas 4
son: Citricos, Platano, Granadilla, Maracuya, Lucuma, Chirimoya, Palto, s

- Aguaje, Carambola, Berenjena, Caimito, Araza, Cocona. i
J o Durante el Ejercicio se ha mejorado la Capacidad Productiva de 4,348 w‘;{
) Pequedos Fruticultores que representa el 107.9% con respecto a la meta ¥
fisica anual. !

o Las capacidades productivas del pequefio [ruticullor se han mejorado /|
mediante la capacitacion, llevandose a cabo durante el Ejercicio 522 talleres i
que representa el 357.5% con respecto a la meta [lisica anual. Los temas -
impartidos son: Reforestacion con fines de proleccidn de suelos (100),
Gestion de la calidad de la produccion fruticola (86), Administracion de
Negocios Rurales con Equidad de Género (77), Técnica en registro de costos
de produccion y costos para beneficiarios (83) Técnica en marketing
empresarial de la produccién fruticola (87), Manejo en cosecha de frutales &
(89) §
La inversion realizada asciende a S/.1,849,350,09 que representa el 100% Q
con respecto al PIM. '

Plantonas Fruticolas Producidos
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o Vivero Fruticola Yanuyacu.- Duranle el Ejercicio se han producido 40,050
plantones de frutales mejorados que representa el 100.1% de avance con
respecto a la meta fisica anual. Las especies de frutales son: .Palto (5,250),
Mango (1,500), Cacao CCNS51 (8,000), Naranjo Tangelo (5,015), Naranjo
Huando (4,000), Naranjo Valencia (4,000), Marandinera (2,000), Limén Statil
(2,765), Lima Cambray (3,020), Cocotero (3,500), - Licumo (1,000). La
inversion realizada asciende a $/.230,561.89 que representa el 98% con
respacto al PIM.

- Mantenimiento y Reparacion de Modulos Vivero Fruticola Yanuyacu
o Al cierre del Ejercicio se ha efectuada el mantenimiento y reparacion de cuatro
(4) modulos para la produccion de plantanes de frutales en el Vivero Fruticola
Yanuyacu, que representa el 100% de avance con respecto a la meta fisica
anual, destindndose para ello una inversion de 5/.54,634.00 que reprasenta el
100% del PIM.

a.4. Objetivo Especifico 4: Fortalecer La Gestion De Proyectos De Inversion
Agraria

Indicador de Resultado

- indice de Gestidn de Proyectos, Durante el Ejercicio se tiene un avance de
64.7% con respeclo a la meta fisica anual. El avance financiero es de
5/.770,745.04 que representa el 76% de avance con respecto al PIM.

Indicador de Producto

- Expedientes Técnicos.- Durante el Ejercicio ha elaborado B.7 Expedientes
Técnicos que representan s 65.9% de avance con respecto a la meta fisica
anual, para lo cual se ha destinado una inversion de 5/.530,434 que representa
el 98.4% del PIM, siendo el detalle como sigue a continuacion:

o lIrrigacion San Antonioc de Huarango.- Presenta un avance de 0.20 de
Expediente Técnico que representa el 100% de avance con respecto a |a
meta fisica anual, que comprende la elaboracion del Esludio de Impacto
Ambiental, que forma parte del Expediente Técnico. La inversion realizada
asciende a 5/.250,400.00 que representa el 100% de avance con respecto al
PIM.

o Descolmatacion de Canales de Riego.- Se han elaborado tres expedientes
técnicos para la Limpieza y Descolmatacion de los Cauces de los rios:
Chinchipe, Tabaconas y Templa, que representa el 100% de la meta fisica
anual modificada. La inversidon realizada asclende a 5/.43,384.14 que
representa el 100% con respecto al PIM.

o Actualizacion y Revision de Expedientes Técnicos Fondo Mi Riego, a fin de
dar cumplimiento a lo dispueslo en el Manual Operativo del Fondo de
Promacion del Riego en la Sierra — Mi Riego.- Se ha efectuado [a
actualizacién de 4 Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversion Piblica a
ser financiados con el Fondo Mi Riego, avance que representa el 100% con
respecto a la meta fisica anual, La inversion realizada asciende a 5/,64,585,31
que representa el 100% con respeclo al PIM.

o Proyectos que conforman el Programa de Desarrollo Productivo en las
Provincias de Bongara, Chachapoyas, Luya vy Utcubamba, Region
Amazonas,- Presenta un avance fisico de 0.5 Expediente que representa el
10% de avance con respacto a la mela fisica anual. La inversion efectuada
asciende a S/.137,064.73 que representa el 93.9% con respeclo al PIM, que
corresponde a la actualizacion de estudios de Pre Inversion a nivel de Perfil
de los proyectos de inversion pdblica que conforman el conglomerado de
infraestructura menor de riego, para remilicr a OP1 para su evaluacidn,

1'-. a1
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o Actualizacion de Expediente Técnico "Recuperacion de los Servicios
Ambientales con Enfoque en el Recurso Hidrico, Mediante la Reforestacién en
las Subcuencas de la Provincia de Bagua - Amazonas", presenta un avance
de 1 Expediente Técnico que representa el 100% de avance fisico con
respecto a la meta anual, El avance financiero asciende a S/. 34,999.82 que
representa el 100% con respecto al PIM.

Estudios de Pre Inversién.- Durante el Ejercicio se tiene un avance de 3.4
Estudios que representan el 98.3% con respecto a la meta anual, siendo el
detalle como sigue a continuacion:

o lrrigaciéon Valle Chunchuca- Presenta un avance de 0.2 Estudio que
corresponde a la elaboracion delos Términos de Referencia para Ia
elaboracion del Estudio a Nivel de Factibilidad y representa el 100% de
avance con respecto a la meta fisica anual, para lo cual se ha destinado una
inversion de 5/.39,990.00 que representa el 100% del PIM.

o Recuperacién de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso
Hidrico, mediante la Reforestacion en las Subcuencas de Diez Distrilos de |a
Provincia de Jaén - Regién Cajamarca.- Presenta un avance de 0.05 Estudio
que representa el 100% de avance fisico con respecto a la meta fisica anual,
El avance financiero es de S/ 19.686.90 que representa el 98.4% con
respecio al PIM

o Recuperacion de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso
Hidrico, mediante la Reforestacion en las Subcuencas de la Provincia de
Utcubamba ~ Amazonas.- Presenta un avance fisico de 0.07 Estudio que
representa el 100% con respecto la meta fisica anual. £l avance financiero es
de 5/.22,000.00 que representa el 100% con respecto al PIM '

o Recuperacion de los Servicios Ambientales a Travas de la Reforestacion en el
Distrito de Tabaconas Provincia de San lgnacio - Regién Cajamarca.-
Presenta un avance fisico de 0.07 Estudio que representa el 134.3% con
respecto la meta fisica anual. El avance financiero es de 5/.13,941.77 que
representa el 91.6% con respecto al PIM Yy que ha sido destinado al
levantamiento de observaciones del Estudio a nivel de Perfil formuladas por la
OPI MINAGRI. '

o Encauzamiento y Defensas Riberefias en la Cuenca Media y Baja del Rio
Amojd, no presenta avance fisico. El avance financiero es de 5/.4,677.58.00
que representa el 100% con respecto al PIM

o Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Caco en las Provincias
de Jaén, San Ignacio, Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodriguez de Mendoza,
presenta un avance fisico de 0.19 Estudio que representa el 123.3% de
avance con respecto a la meta fisica anual modificada. El avance financiero
es de 5/.74,551.24 que representa el 96.7% con respecto al PIM.

o Programa de Desarrollo Agropecuario en la Provincia de Cutervo, Regian
Cajamarca, Meta anulada por recorle presupuestal.

Estudios a Nivel de Perfil

o lIrrigacion Quebrada Rumiyacu - Distrito Colcamar — Luya.- Meta fisica
anulada por recorte presupuestal. El avance financiero es de 5/.6,288.25 que
representa el 83.8% con respecto al PIM.

o Mejoramiento y Rehabilitacion de la Infraestructura de Riego en la Cuenca
Quebrada Amoju, Provincia de Jaén - Region Cajamarca.- Meta fisica anulada
por recorte presupuestal. El avance financiero es de S/ 2778.00 que
representa el 100% con respeclo al PIM.

10
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o Elaboracion de Proyectos de Inversion Pablica de Caracter Binacional, meta
anulada, debido a recorte presupuestal.

o Monitoreo, Supervision, Evaluacion y Control, no presenta avance fisico. E|
avance financiero es de S/. 7,473.29 que representa el 32% con respecto al
FPIM.

o Elaboracion de Estudio a Nivel de Perfil PIP "Instalacion del Sistema
Hidraulico La Celmena en el Distrito de Llama, Provincia de Chota,
Departamento de Cajamarca".- Con fecha 16.10,2015 se llevo a cabo |a
Primera Convocatoria del Concurso Plblico N* 006-2015-MINAGRI-PEJSIB-
DE para la contratacion del Servicio de Elaboracion del Estudio de Pre
Inversion a Nivel de Perfil del PIP *"Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de
Agua del Sistema de Riego la Colmena, en el Distrito de Llama, Provincia de
Chota — Cajamarca”, el cual fue observado por un Postor, elevandose al
OSCE para la absolucion, encontrandose en la actualidad en segunda
convocatoria.

a.5 Objetivo Especifico 5: Fortalecimiento de la Gestién Institucional del

PEJSIB

Indicador de Resultado

indice de Gestién Institucional - Presenta un avance 94.5% con respecto a la
meta fisica anual, destindndose una inversion de 5/.7,241,362.77 que representa
el 95.6% del PIM.

Indicador de Producto

Direccién Técnica, Administracion, Coordinacion Supervision y Control de los
Componentes que conforman la Unidad Ejecutora.- Durante el Ejercicio se han
emitido 12 Informes de gestion de las acciones realizadas por el PEJSIB. que
representa el 100% de avance con respecto a la mela fisica anual, destinandose
una inversion de S/, 5,593,489.28 que representa el 98.1% del PIM

Maquinaria pesada y vehiculos protegidos contra todo riesgo.- Pago de Seguros
TREC Vehiculos y maquinaria pesada todo riesgo, se canceld dos cuolas de
seguro contra todo riesgo para maquinaria pesada y vehiculos, que representa el
100% de avance con respeclo a la meta anual, destinandose una inversion de
5/.377.683.44 que representa el 99.6% con respecto al PIM.

Maquinaria y Equipo de Construccion Operativos.- Al cierre del Ejercicio se ha
efectuado el mantenimiento y reparacion de 6 maquinarias que represanta el
100% de avance con respecto a la meta fisica anual modificada, deslinandose
una inversion de 5/.186,522.06 que representa el 99.7% del PIM,

Obras Liguidadas.- Presenta un avance fisico trimestral de 22 Informes
(Liquidaciones=07, Transferencias=02, Inventario Fisico 2012-2013-2014=3),
que representan el 73.3% con respecto a [a meta fisica anual. El avance
financiero asciende a 8/.113,162.33 que representa el 94.3% con respecto al
PIM. ,

Adquisicion de Maquinarias.- Se adquirio 02 maquinarias: 01 Retroexcavadora y
01 Volquete que representa el 100% de avance con respeclo a la meta fisica
anual. El avance financiero es de 5/..796,000.00 que representa el 94.2% con
respecto al PIM.

Gestion del Programa.- Gastos Operativos PIPs financiados Fondo Mi Rieqo,
emision de 05 informes de las acciones desarrolladas en la ejzcucion de PIP
financiados con el Fondo Mi Riego, que representa el 100% de avance con
respecto a la meta fisica anual. El avance financiero es de 5/. 174,505.66 que
reprasenta el 51,.3% de avance con respecto al PIM.
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- Informes de Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento.- Se han elaborado 02

Informes Semestrales que representan el 50% de avance con respecto a la meta
fisica anual,

- Informes de Implementacion dal Plan de Igualdad de Género.- Se han elabarado

02 Informes semesliales que representan e 100% de’avance con respecto a la
meta fisica anual.

- Documentos de Gestion actualizados.- Presenta un avance del 100% con
respecto a la meta anual, siendo el detalle como sigue a continuacion:

o Manual de Operaciones.- Se ha elaborado el Manual de Operaciones,
encontrandose a la fecha en evaluacion en el MINAGR|

o Manual de Procedimientos Administrativos.- se elaboré e Manual de
Procedimientos, el cual fue remitido al MINAGRYI para su evaluacion.

- Informes de Sequimiento y_Evaluacién del POL- Presenta un avance de 04
informes que representa el 100% de a mela anual modificada.

- Diagndstico y Plan de Trabajo para la Implementacién del Sistemna de Control
Interno.- Se ha elaborado e Diagnéstico y Plan de Trabajo para |Ia
implementacién del Sistema de Control Interno, que representa el 100% con g
respecto a la meta anual. ‘

b. Logros cuantitativos 2014-2015
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Logros cuantitativos de indicadores principales por departamentos 2014-2015
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7. EJECUCION PRESUPUESTAL 2014-2015

a. Por Actividades y proyectos — Cifras de cierre y coneciliacién.

et

"’% ngﬁ.’“ ‘

(50 T 105y
] s i m(ﬂl)’m‘t@f‘

| 2000270 Gestion de Proysctos 5| 3| 6,297,410 6,178,369.55
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5 Honda Pashul, Caserios Paraiso y Palambe, 3,204,161.86 23,048 11,000.00

distrito de Sallique - Jaén - Cajamarca g
2,144318 Mejoramiento Canal de Riego
6 Torohuaca Casarios Muevo Paralso - Palambe, 2,367,682.26 17,2719 17,278.72
Distrito de Sallique - Jaan - Cajamarca
2152756 Mejoramiento de la Capacidad
Productiva da los Pequafios Fruticultores de
Cinco Distritos da la Provincia de Jaén -
7 Cajamarca; y tras Distritos de la Provincia da 1,631,536.33 | 1,709,156 | 1,849,354 | 1,849.350.08
Condarcanagui y Cuatro Distritos de la Provincia de i
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Valor
2152757 Fomento a la Reforeslacian de ladaras {
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2166858 Conlinuacién y Culminacion del p s
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2186652 Instalacion del Sistema de Riego | I '
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13 | Florida - Ramales Chunguina y la Cruz, distrito de | 3,864,342.74 970,268 969,296.27
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da Agua para Riego en los Seclores Palachacra,

14 | Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, Naranjo y 2,001,546 131,3G7.44

Guayabas en el Dislrito de Chadin, Provincia de

= | Chota - Cajamarca

;?d 5116 Meirémmlanm de la Infraestructura de i
¢go an los Seclores de El Obraro, San Luis de . o ’ _—

b Ayurdn, San Lorenzo Alahualpa, Distrito da 1,688,351 | 1,573,423.47

Querocota - Chola - Cajamarca

2245335 Mejoramiento del Servicio de Agua para

el Sistema de Riego Tranca El Colocha, Localidad

3 5 "
16| de Huambos, distrito de Huambos - Chata - 2,254,805 | 1,748,352.66
Cajamarca e p———
17 (ZT.?\?)?EW Construccion del Sistema de Irrigacion BG2,083 0.00
3000610 Poblacién Gon Medidas de Proteceion T e
i Fisica Ante Peligros Hidromalorooldgicos | 1'03?'87_“"_??._ - e Wi 28"’3‘_‘_ 'de ?Q_
Tatal 24,911,730.06 | 20,540,000 | 56,440,890 | 49,650,661.25

Fuente: Modulo SIAL-MPP 2014-2015
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| Desarrollo Forestai 8,707,853.68 | 5,808,885.23 | 1,597,819.88 35B,700.00
- Fomenie a |z Reforestacién de laderss en las sub Dpto: Cajamarca En —
cuencas ce trece distritos de |2 provincia de Cutervo | 113287 P?nvfnr:a: Cgt._er'u{l: Ejscucion Jafios | Abrl 2013 2‘5'15 9,707, B53.68 5,809,865.23 | 1,697,919.88 328,700.00
| -Caiamarca Distrizo: Multidistrital
Infraestructura y tecnificacién de riego 240,337,020.48 26,226,155.61 | 4,525 877.55 207,383,367.67
Dpto: Cajamarca ]
|- Proyecto oe Irigacisn Cerszal - Las Juritas - Perica 4866 | Provincia: San Ignacio | Concluido 1042127615 | 10.421,275.15 0.00
Distrise: Chirings
Mejoramiznie Canal de Riego Quebrada Honda Dpto: Cajamarca —
Pashul, Caserics Pzrafsc y Palambe, distrito da 182230 | Provincia: Jzén En arbitrzje 3,283,001.2¢ 3,282.001.25 11,000.00 |
Sallique - Jagn - Cajamarca Distrito: Salfique I
- Msjoramiento Canzl g Riego Torohuaca Caserios Dpier Cajamarca —|
Mueve Passise - Pelambe, Distrito de Salliqus - Jagn | 182305 | Provincia: Jaén Concluido 2,384,250.98 2,367 E82.28 1727872 C.og|
- Cgiamarca Distrito: Salligue |
| Dpto: Amazonas . ] ]
| . - e v e edisnte |
- Continuzcidn y Culminacidn del Proyvecto de Provincia: Bagua E"p * 20 . N |
| kel o T et (& Josico | L, 158,171,970.53 |  2.406.407.86| 1120000 155.754 362 57
| Peca, El Parco
|- Insialzcidn del Sistema de Riego Tecniicado por Dgta: Cajamarca ]
| Goteo en e Caserio oe Yunga, Distriio de Santa 278200 | Provinciz: Jaén Concluido 1.388,025.58 1,111,058.00 3552010 0.00
| Rosz - Jaén - Cajamarca Distrito: Santz Rosa
; vs
- Mejoramiznio del Sistema de Agua para Riego del Dpto: Amazanas Zar:;rizc];;nla 1,894 508,64
| Canzl La Verdad, Distrito de Copallin — Bagua — 27EBTE | Provincia: Bagua Cupmunidad L Q.00 22 933.95
Amazonas Distrite: Copallin de Copallin
: e to: Cajamarca
|- Mzjoramienta Cznal de Riego Loma Larga - Op oo SU5 o N .
| Salligus, Distritc de Szlligue - Jaén - Cajamarca 182209 g;;vr;;?ms-ai;f;e Cencluido 2,779,592 58 2,773,387 24 £,205.34 0.00
[- 2232878 Mejoramiente del Canz! Troncal Palma Dplo: Amazonas ]
| Floridz - Ramales Chunguina v la Cruz, distrito de 255433 | Provincia: Bagus Concluida 4 821,535.07 3,664,342 74 86928527 0.00
| Ceosllin - Baguz - Amazonas Distrio: Copallin ' )
- 2235340 Meloramiento y Ampliacian del Sarvicio de |
Aguz parz Riego en los Sectores Petachacra, Sants | Dioto: Cajamarce En g _
Rosa, Chadin, Gualgui, Limache, Maranjo y 242127 | Provincia: Chota . i 14122015 5.925 369.62 131,367 .44 5 754.802.18 T
‘ Guayabzs en el Distrito de Chadin, Provincia de Distrita: Chadin Ejecucidn. | meses B T mR
| Chota- Cajamarca | | | 58
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|- 2245115 Mejoramiento de la Infragstructura de | :
. Dpta: Cajamarca 1
I Risge en los Sectores de El Obrero, San Luis de ! AL En 8 | | N -
Syuran, San Lorenzo Atahualpa, Distrito de 298400 ]I F[nwa:!n..:iz. Cheta Ejecucion | meses I0M2r2015 8,798 574.55 1.573.223.4T | T.225251.11
s | Distrito: Queracota | |
Quarocoto - Chata — Cajamarca |
- 2245335 Mejoramiento de| Servicio de Agua para el | Dpta: Cajamarce En 515
Sisiema de Rizgo Tranca Sl Coleche, Localidad de | 297061 | Provincia: Chota Esscusisn ds 150912015 3,513,843.47 | 1,748 352 66 2,165,490.81
Huamboes, distrito de Huambos - Chota - Caiamarca Distrito; Huzmbos AU =
. . _y Dpto: Cajamarca |
P h - ZA & G o] )
e Construceidn del Sistema de Imgacitn 78579 | Provincia: Chota Erabemeion | moses, | 281112015 36,443,661 1§,443,851.00
Distrito: Huambes ‘A
Desarrolio de Capacidades | B,456,582.10 4,402,185.19 | 1,84%,350.09 205,042.00
- Meioramiento de la Capacidad Productiva de fos e . I
Feauefios Fruticultcres de Cinco Distriios de la Eﬁ::;:ﬁ:ma'ca' |
Provincia de Jaén - Czjzmarca; y tres Distrites de la T En 5 Merzo c ; o | - A
Provincia de Condarcangui y Cuatro Distritos ge la 1733 ;iwl_:gméh‘f:;ianqm Ejecucidn | Siehos | ABINZOTS 206 6,436,582.10 440218519 184833008 203,042.00
Provincia de Bagua - Amazenas & Insercidn en Dia;gtrﬂal' Mu;ltin‘istfital |
Cadenzs de Valar T | |
TOTAL 255,501,455.24 1 35,438,005.03 | B,073,947.92 | 207,588,400.87
16
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10. INFORME DE CONVENIOS Y ACUERDOS EJECUTADOS EN EL ANO 2015

Nombre del Convenio: “Convenio de Financiamiento Via Donacion (Subsidio)
entre el PEJSIB y la Organizacion para la Ejecucién de Pasantia”

a. Objetivo del Convenio: Transferir conacimientos de campesino a campesino de forma
directa viendo, analizando, comparando y replicando experiencias exitosas en
"Instalacién y manejo de plantacienes forestales de pino y especies nativas.

b. Enlidades participantes: PEJSIB/ Comité De Geslién de Fondos para Pasantia

c. Periodo del Convenio: Del 07 al 11.09.2015

d. Monto del Convenio: §/.20,014.00

e. Logros 2015: Réplica de experiencias exitosas en plantaciones forestales por parte

de agricultores que participaron en pasantia y beneficiarios del PIP.

f. Ejecucion Presupuestal 2015: 5/.20,014.00 S
4

Nombre del Convenio: “Convenio de Colaboracion Interinstitucional entre el

PEJSIB y Banco De La Nacion”
a. Objetive del Convenio: "Continuar pagando a través del Banco de la Nacian,

conforme a lay, pactos, contratos y demas documentos suscritos por EL PERSONAL
y EL BANCO, las remuneraciones, pensiones y demas conceptos y/p beneficios
economicos que correspondan a EL- PERSONAL que sea deudor (titular) o garante
(avalista) de cualguier modalidad de crédito y beneficiario servicios financieros
otorgados por EL BANCO, con la finalidad que EL BANCO tenga asegurado el medio
de pago de dichos créditos o servicios financieros hasta su total cancelacion”.

b. Entidades participantes; PEJSIB/BANCO DE LA NACION
c. Periodo del Convenio: 07 ANOS a partir del 09.11.2014
d. Monto del Convenio ;
e. Logros 2015:
f. Ejecucidn Presupuestal 2015:
!f:(_\ 3 5 3 5 = £ : o
w Nombre del Convenio: “Convenio de Financiamiento Via Donacién (Subsidio) &
entre el PEJSIB y la Organizacién para la Ejecucién de Pasantia” i

a. Objetivo del Convenio: "Intercambiar experiencias sobre la produccion de frutales

nalivos y posl cosecha y olros temas de interés de los productores agropecuarios

para mejorar sus conocimientos”.

Entidades participantes: PEJSIB/ Comité de Gestion de Fondos para Pasantia

Periodo del Convenio: Del 10 al 15.08.2015

Monto del Convenio : 5/.40,482.00 i
Logros 2015: Réplica de experiencias exitosas en plantamonea de frulales por parte

de agricultores que participaron en pasantia y beneficiarios del PIP.

f. Ejecucion Presupuestal 2015; 5/.40,482.00

cee D

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacidon Interinstitucional entre el p
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de Santa Cruz N” 002-2015-PEJSIB-MINAGRI-
DE" ]
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a. Objetivo del Convenio: "Continuar con la ejecucion del Proyeclo "Fomento a la
Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Provincia de
Cutervo - Cajamarca”,

Entidades participantes: PEJSIB/Municipalidad Distrital de Santa Cruz - Cutervo.
Periodo del Convenio: 24.02.2015 al 30.06.2016 ; j

Monto del Convenio : 1 profesional y motocicleta financiados por MD Santa Cruz
Logros 2015: Acompanamiento en la ejecucion del PIP como extensionistas.
Ejecucidn Presupuestal 2015;

~eooE

Nombre del Convenio: “Convenio de Financiamiento Via Donacién (Subsidio)

entre el PEJSIB y la Organizacidén para la Ejecucién de Pasantia”

a. Objetivo del Convenio: “Intercambiar experiencias sobre la produccién de platano y
post cosecha y otros temas de interés como productores agropecuarios”

b. Entidades participantes: PEJSIB/ Comité de Gestion de Fondos para Pasantia

c. Periodo del Convenio; Del 06 AL 11.07.2015

d. Monto del Convenio: 5/. 41,420.00

e. Logros 2015: Réplica de experiencias exitosas en plantaciones de platano por parte
de agricultores que participaron en pasantia y beneficiarios del PIP.

f. Ejecucidn Presupuestal 2015: 5/. 41,420.00

Nombre del Convenio: “Convenio Marco de Cooperacién Interinstitucional entre el
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de Callayuc (Practicas Profesionales)”
a. Objetivo del Convenio: Brindar apoyo institucional, a efectos de generar las

facilidades y condiciones para el desarrollo de practicas pre profesionales de los
estudiantes del Instituto Superior Tecnologico Publico Cutervo en el Proyacto
"Fomento a la Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de los 13 distritos de la
provincia de Cutervo,

Entidades participantes: PEJSIB / Municipalidad Distrital de Callayuc

Periodo del Convenio: Del 10.02.2015 AL 31,12.2015.

Monto del Convenio . 4 practicantes financiados por MD Callayuc

Logros 2015: Fortalecimiento de capacidades de los estudiantes egresados del
Instituto

Ejecucion Presupuestal 2015;

eQoo

"

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de Pimpingos N° 003-2015-PEJSIB-MINAGRI-
DE"

a. Objetivo del Convenio: Continuar con la ejecucion del Proyecto "Fomento a la
Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Provincia de
Cutervo - Cajamarca.

Entidades participantes: Municipalidad Distrital de Pimpingos / PEJSIB

Feriodo del Convenio: Del 24.02.2015 al 30.06.2016.

Monto del Convenio : 1 Técnico y 1 motocicleta financiados por MD Pimpingos
Logros 2015: Acompanamiento en la ejecucion del PIP como extensionistas.

f. Ejecucion Presupuestal 2015:

oRpo

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacién Interinstitucional entre el
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de Querocotillo N° 004-2015-PEJSIB-MINAGR|-
DE".

&
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a. Objetivo del Convenio; Continuar con la gjecucion del Proyecto "Fomento a la
Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Pravincia de
Cutervo - Cajamarca”
Entidades participantes:  Municipalidad Distrital de Querocotille / PEJS!B
Periodo del Convenio: Del 24.02.2015 al 30.06.2016
Manto del Convenio : 1 Técnico v 1 motocicleta financiados por MD Querocotillo
lLogros 2015: Acompanamiento en la ejecucidn del PIP comao extensionistas,
Ejecucion Presupuestal 2015:

Lo g o2

R

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacion [nterinstitucional entre el
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de la Ramada N° 005-2015-PEJSIB-MINAGRI-
DE™ ;

a. Objetivo del Convenio: Continuar con la ejecucion del Proyecto "Fomento a Ia

Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Provincia de
Cutervo - Cajamarca".

b. Entidades participantes: Municipalidad Distrital de la Ramada / PEJSIB

c. Periodo del Convenio: Del 24.02.2015 al 30.06.2016

d. Monto dal Convenio : 1 Téenico y 1 motocicleta financiados por MD La Ramada La
Ramada

e. Logros 2015; Acompafamiento en la ejecucion del PIP comao extensionistas.

f. Ejecucion Presupuestal 2015:

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de San Andrés N? 007-2015-PEJSIB-MINAGRI-
DEN

a. Objetivo del Convenio: Continuar con la ejecucion del Proyecto "Fomento a la

Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Provincia de
Cutervo - Cajamarca".

Entidades participantes: Municipalidad Distrital de San Andrés / PEJSIB

Feriodo del Convenio: Del 24.02.2015 AL 30.06.2016.

Monto del Convenio : 1 Técnico y 1 motocicleta financiados por MD San Andrés
Logros 2015: Acompanamiento en la ejecucion del PIP como extensionistas.
Ejecucion Presupuastal 2015:

~eapyw

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
PE.JSIB y la Municipalidad Distrital de Sécota N” 008-2015-PEJSIB-MINAGRI-DE”
a, Objetivo del Convenio: Continuar con la ejecucion del Proyecto "Fomento a la

Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Provincia de
Cutervo - Cajamarca”.

Entidades participantes: Municipalidad Distrital de Sacota / FEJSIB

Periodo del Convenio: Del 24.02.2015 AL 30.06.2015.

Manto del Convenio : 1 Técnico y 1 motocicleta financiados por MD Socota

Logros 2015: Acompanamiento en la ejecucion del PIP como extensionistas
Ejecucion Presupuestal 2015:

~eooo

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de Santo Tomas N° 009-2015-PEJSIB-MINAGRI-
DE™

FoLio ‘_
,E’ O
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a. Objetivo del Convenio: Continuar con la ejecucién del Proyecto "Fomento a la

Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Provincia de
Cutervo - Cajamarca".

b. Entidades participantes: Municipalidad Distrital de Santo Tomas / PEJSIB

. Periodo del Convenio: Del 24.02.2015 AL 30.06.2016. : '

d Monto del Convenio : 1 Técnico y 1 motocicleta financiados por MD Santo Tomas

. Logros 2015: Acompaiamiento en |a ejecucion del PIP comao extensionislas

f. Ejecucion Presupuestal 2015

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de Cujillo N° 010-2015-PEJSIB-MINAGRI-DE"
a. Objetive del Convenio: Continuar con |a gjecucion del Proyecto "Fomento a la

Reforestacion de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Provincia de
Cutervo - Cajamarca".

Entidades participantes: Municipalidad Distrital de Cuijillo / PEJSIB

Periodo del Convenio; Del 24.02.2015 AL 30.06.2016.

Monto del Convenio : 1 Téenico y 1 motocicleta financiados por MD Cuijillo

Logros 2015: Acompadamiento en la ejecucion del PIP como extensionistas
Ejecucion Presupuestal 2015:

m~paogo

Nombre del Convenio: “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
PEJSIB y la Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma N® 011-2015-PEJSIB-
MINAGRI-DE"

a. Objetivo del Convenio: Continuar con la ejecucion del Proyecto “Fomento a la
Reforestacién de Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de la Provincia de
Cutervo - Cajamarca".

b. Entidades participantes: Municipalidad Distrital San Luis de Lucma / PEJSIB

Periodo del Convenio: Del 24.02.2015 AL 30.06.2016.

d. Monto del Convenio : 1 Profesional y 1 motocicleta financiados per MD San Luis de
Luema :

e. Logros 2015: Acompadamiento en la gjecucion del PIP como extensionistas

f. Ejecucion Presupuestal 2015:

2

Nombre del Convenio: “Coavenio Interinstitucional de Apoyo Técnico para el
Servicio el Transferencia de Tecnologia - Extensién Rural N° 12-2015-MINAGRI-
PEJSIB-DE"

a. Objetivo del Convenio: Fortalecer las actividades de lucha contra la pobreza Y
pobreza extrema, transfiriendo tecnologia mediante la extension rural para el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales en armonia con el medio ambiente, a fin
de que las familias agricultoras tengan rentabilidad en la produccion y productividad
en el marco de sus actividades agricola - pecuaria.

b. Entidades participantes: Municipalidad Distrital de Callayuc / PEJSIB

c. Periodo del Convenio: 07 MESES a partir del 09.06.2015

d. Monto del Convenio: Asistencia Técnica

e. Logros 2015; Fortalecer capacidades del agricultor en el manejo de cultivos de café y
frutales

f. Ejecucion Presupuestal 2015:




i LTI o I

[ pessie-orp j 22 M
Nombre del Convenio: “Convenio Interinstitucional de Apoyo Técnico para el
Servicio de Transferencia de Tecnologia - Extension Rural N° 15-2015-MINAGRI-

PEJSIB-DE”
a. Objetivo del Convenio: Fortalecer las actividades de lucha contra la pobreza y

pobreza extrema, transfiriendo tecnologia mediante la extension rural para el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales en armonia con el medio ambiente, a fin
de que las familias agricultoras tengan rentabilidad en la produccion y productivid ad
en el marco de sus actividades agricola - pecuaria.

b. Entidades participantes: Municipalidad Distrital de Choros/PEJSIB

¢. Periodo del Convenio: 08 MESES a partir del 26.06.2015.

d. Monto del Convenio: Asistencia Técnica

e. Logros 2015: Fortalecer capacidades del agricultor en el manejo de cultivos de café y
frutales

f. Ejecucion Presupueslal 2015:

Nombre del Convenio: “Convenio Interinstitucional N° 16-2015-MINAGRI-PEJSIB-
DE, entre la Municipalidad Distrital de Imaza y el PEJSIB"
:{}3) a. Objetivo del Convenio: Fijar un marco legal y consensual para la cesién en uso de un
lote de terreno de propiedad de La Municipalidad, a favor del PEJSIB.
Entidades participantes: Municipalidad Distrital de Imaza / PEJSIB.
Periodo del Convenio: 04 ANOS, a partir del 21.07.2015,
Monto del Convenio : Terreno de la MD Imaza
Logros 2015: Contar con terreno para la Instalacion de vivero para la produccion de
plantones forestales en el marco de la ejecucion del PIP Recuperacién de los
Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hidrico, mediante la Reforestacian M
en las Subcuencas de la Provincia de Bagua - Amazonas
f. Ejecucion Presupuestal 2015:

paoo

Nombre del Convenio: “Convenio Interinstitucional N° 17-2015-MINAGRI-PEJS|B-
DE Entre la Municipalidad Distrital de la Peca y el PEJSIB, Para Cesién en Uso de
un Lote De Terreno".

a. Objetivo del Convenio: Fijar un marco legal y consensual para la cesion en uso de un

lote de terreno de propiedad de La Municipalidad, a favor del PEJSIB.

Entidades participantes: Municipalidad Distrital de la Peca /PEJSIB.. L
Periodo del Convenio: 04 ANOS, a partir del 21.07.2015. ‘
Monto del Convenio : Terreno de la MD La Peca :
Logros 2015: Contar con terreno para la Instalacion de vivero para la produceion de

plantones forestales en el marco de la ejecucion del PIP Recuperacion de los

Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hidrico, mediante la Reforestacian

en las Subcuencas de la Provincia de Bagua - Amazonas

f. Ejecucion Presupuestal 2015;

®ap o

Nombre del Convenio: Convenio Interinstitucional N° 18-2015-Minagri-Pejsib-

De entre la Municipalidad Distrital de Aramango y el PEJSIB, Para Cesion en Uso n
de Un Lote de Terreno.

a. Objetivo del Canvenio: Fijar un marco legal v consensual para la cesion en uso de un

lote de terreno de propiedad de La Municipalidad, a favor del PEJSIB,
b. Enlidades participantes: Municipalidad Distrital de Aramango/PEJSIB
Periodo del Convenio. Cuatro afios, a partir del 21.07.2015.
d. Monto del Convenio : Terreno de la MD Aramango

21
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e. Logros 2015: Contar con terreno para la Instalacion de vivero para la produccion de
g plantones forestales en el marco de Ia ejecucion del PIP Recuperacion de los
Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso | lidrico, mediante la Reforestacion
en las Subcuencas de la Provincia de Bagua - Amazonas
f. Ejecucion Presupuestal 2015

Nombre del Convenio: “Convenio de Apoyo Interinstitucional N° 19-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE entre el PEJSIB y la municipalidad distrital de Colasay”

a. Objetivo del Convenio: Realizar trabajos de proteccion de poblaciones vulnerables
ante las proximidades del fendmena del nifio, en el ambito del Distrito de Colasay.
Entidades participantes: PEJSIB / Municipalidad Distrital de Colasay

Periodo del Convenio: 30 DIAS, a partir de la entrega de la maquinaria del PEJSIB,
Monto del Convenio : Apoyo con magquinaria por parte del PEJSIR

Logros 2015: Proteccion de poblaciones vulnerables

Ejecucion Presupuestal 2015:

meopgo

Nombre del Convenio: “Convenio Interinstitucional N° 20-2015-MINAGRI-PEJSIB-

DE entre la Municipalidad Distrital de Copallin y el PEJSIB, para Cesién en Uso de

un Lote de Terreno”,

a. Objetivo del Convenio: Fijar un marco legal y consensual para la cesién en uso de un

lote de terreno de propiedad de La Municipalidad, a favor del PEJSIB.

Entidades participantes: Municipalidad Distrital de Copallin/PEJSIB.

Periodo del Convenio: Cuatro anos, a partir del 23.07.2015.

Monto del Convenio : Terreno de la MD Copallin :
Logros 2015: Contar con terreno para la Instalacién de vivero para |a produccion de o
plantones forestales en el marco de |a ejecucion del PIP Recuperacion de los
servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hidrico, mediante la Reforestacian
en las Subcuencas de la Provincia de Hagua - Amazonas

f.  Ejecucion Presupuestal 2015

o

© a0

- Nombre del Convenio: “Convenio de Afectacion en Uso N° 021-2015-MINAGRI- g
i PEJSIB-DE entre el PEJSIB y la Sociedad de Beneficencia Publica de Jan”, i

;‘ a. Objetivo del Convenio:  Establecer el marco legal de obligaciones vy

responsabilidades a efectos de ceder en |a modalidad de afectacion en uso, dos

unidades vehiculares (camioneta y motocicleta) a favor de la Beneficencia Pablica de
Jaén. i

b. Entidades participantes: PEJSIB/Sociedad de Beneficencia Publica de Jaan ;

¢. Periodo del Convenio: del 04.08.2015 AL 04.08.2016.

d. Monto del Convenio :

e. Logros 2015;

f.  Ejecucion Presupuestal 2015:

Nombre del Convenio: “Convenio de Apoyo Interinstitucional N* 26-2015-

MINAGRI-PEJSIB-DE entre el PEJSIB y la Municipalidad Distrital de San Felipe™,

a. Objetivo del Convenio: Fijar las condiciones técnicas y consensuales para brindarse i
mutuo apoyo interinstitucional para efectuar trabajos enmarcados denltro del Plan de ]'
Prevencion del Fenomena del Nifio y las lluvias que se avecinan 2015-2016. i

b. Entidades participantes: PEJSIB/Municipalidad Distrital de San Felipe.
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Periodo del Convenio: 45 DIAS, computados a partir de la entrega de la maquinaria
del PEJSIB,

Manto del Convenio: Apoyo con maquinaria por parte del PEJSIB

Logros 2015: Proteccion de poblaciones vulnerables

Ejecucion Presupuestal 2015:

PRACTICAS PRE Y PROFESIONALES 2015

Nombre del convenio: “Convenio De Practicas Profesionales N° 001-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE"

. Objetiva del Convenio: .
. Entidades participantes: PEJSIB/Universidad Nacional De Cajamarca - Seccion Jaén

Perioda del convenio: 21.01.2015. AL 03.04.2015,
Monto del convenio: 5/.1,200.00 mensual

Logros 2015:; Fortalecer las capacidades del egresado
Ejecucion Presupuestal 2015:

Nombre del convenio: “Convenio de Practicas Profesionales N° 002-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE"

meQRoowN

Objetivo del Convenio;

Entidades participantes: PEJSIB/Universidad Nacional de Cajamarca - Seccion Jaén:
Periodo del convenio: 21.01.2015, AL 03.04.2015,

Meonto del convenio: 5/.1,200.00 mensual

Logros 2015 Fortalecer las capacidades del egresado

Ejecucion Presupuestal 2015: '

Nombre del convenio: “Convenio de Practicas Pre Profesionales N°® 003-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE"

~eaogop

Objetivo dal Convenio:
Entidades participantes: PEJSIB/Universidad Nacional De Cajamarca - Seccion Jaén

Periodo del convenio: 06.03.2015. AL 03.06.2015.
Monto del convenio: S/,.800.00 mensual

Logros 2015: Forlalecer las capacidades del egresado
Ejecucion Presupuestal 2015:

Nombre del convenio: “Convenio de Practicas Profesionales N°® 004-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE"

mERO DD

Objetivo del Convenio:

Entidades participantes: PEJSIB/Universidad Nacional de Cajamarca - Seccion Jaén
Periodo del convenio: 12.03.2015 AL 12.06.2015.

Maonto del convenio: 5/.1,200.00

Logros 2015: Fortalecer las capacidades del egresado

Ejecucion Presupuestal 2015:

Nombre del convenio: “Convenio de Practicas Pre Profesionales N° 005-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE"

o

Objetivo del Convenio:

Entidades participantes: PEJSIB/Universidad Alas Peruanas - Filial Jaen
Periodo del convenio: 23.03.2015 AL 22.06.2015,

Monlo del convenio: 5/.600.00 mensual

Logros 2015: Fortalecer las capacidades del egresado

Ejecucion Presupuestal 2015:

(2]
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Nombre del convenio: “Convenio de Practicas Pre Profesionales N° 006-2015
MINAGRI-PEJSIB-DE"
a. Objelivo del Convenio:

Entidades participantes: PEJSIB/Universidad Nacional de Cajamarca - Seccion Jaén
Periodo del convenio: 30.03.2015 al 30.06.20186,

Monto del convenio: 5/.800.00 mensual

Logros 2015: Fortalecer las capacidades dal egresado

Ejecucion Presupuestal 2015;

~oao0mo

Nombre del convenio: “Convenio de Practicas Profesionales N° 007-2015

MINAGRI-PEJSIB-DE"

a, Objetivo del Convenio:

b. Entidades participantes: PEJSIB/Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-
Lambayeque - Chiclayo

c. Periodo del convenio: 09,04,2015. AL 09.06.2015,

d. Monto del convenio: 5/.1,200.00 mensual

e. Logros 2015: Fortalecer |as capacidades del egresado

f. Ejecuciéon Presupuestal 2015;

Nombre del convenio: “Convenio de Practicas Pre Profesionales N° 008-2015
MINAGRI-PEJSIB-DE"
a. Objelivo del Convenio:

b. Entidades participantes: PEJSIB/Instituto de Educacion Superior Tecnolbgico 04 de

Junio de 1821 - JAEN
Periodo del convenio: 27.05.2015, AL 07.08.2015.

Monto del convenio: 5/.800.00 mensual
Logros 2015: Fortalecer las capacidades del egresado
Ejecucidn Presupuestal 2015:

~eae

Nombre del convenio: “Convenio de Practicas Pre Profesionales N° 009-2015
MINAGRI-PEJSIB-DE"

Objetivo del Convenio:

Entidades participantes: PEJSIB/Universidad Particular de Chiclayo - Filiar Jaén
Periodo del convenio: 20.07.2015 AL 20.10.2015.

Monto del convenio: $/.800.00 mensual

Logros 2015: Fortalecer las capacidades del egresado

Ejecucion Presupuestal 2015:

~P Q00w

Nombre del convenio: Convenio de Practicas Pre Profesionales N° 0010-2015
MINAGRI-PEJSIB-DE .

a. Objetivo del Convenio:

b. Entidades participantes: PEJSIB/Instituto de Educacion Tecnoldgico San Javier Del
Maranon

Periodo del convenio: 05.08.2015 AL 05.10.2015,

Monto del convenio: 5/,800.00 mensual

Logros 2015: Fortalecer las capacidades del egresado

Ejecucion Presupuestal 2015:

~oao
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5.- Consultoria: Elaboracion de Informe de Gestion Ambiental — IGA del PIP
* “Ampliacion y mejoramiento de la Cadena productiva de cacao, provincia de
Condorcanqui, Amazonas” el
a. Base Legal
b. Breve sustentacion de |a Consultoria: Segtin Orden de Servicio N° A201584, e My e
consultor Presentara el Informe de Gestion Ambiental — IGA del PIP, para lograr
obtener la certificacion ambiental emitida por la DGAAA, y posterior emitir a la OPI
Agricultura y obtener la viabilidad del PIP.
Objetivos: Elabarar Informe Ambiantal del PIP
Vigencia: plazo 30 dias, del 13 de diciembre del 2015
e. Avances: Se ha presentado el Informe de Gestién Ambiental, el mismo que se ha
remitido a la DGAAA para su revisién y aprobacién, quedando pendiente de pago
el 20% a la aprobacidn por la DGAAA.

oo

6.- Consultoria: Procesamiento y analisis de informacién primaria del PIP
“Mejoramiento de la Cadena de Valor del cultivo de cacao en las provincias de
Jaén, 5an Ignacio, Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodriguez de Mendoza”

a. Base Legal
b. Breve Sustentacion de la consultoria: Segtin orden de Servicio N® A201572, el

; consultor procesara y analizara la informacidn primaria recabada del PIP,

| c. Objetivo: Procesar y analizar informacién primaria del PIP
d. Vigencia: plazo 20 dias, a partir del 10 de diciembre del 2015.

e, Avances: concluido al 100 por ciento, no quedando algun pendiente.

7.- Consultoria: Elaboracion del Informe de Gestion Ambiental (IGA) del PIP
“Mejoramiento de la Cadena de Valor del cultivo de cacao en las provincias de
Jaén, San Ignacio, Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodriguez de Mendoza” con
cadigo SNIP N 143503
a. Base Legal
b. Breve sustentacién de la consultoria; Segln orden de servicio N® A200875, el

consultor es responsable de elaborar el Informe de Gestion Ambiental (IGA) del
PIP “Mejoramiento de la Cadena de Valor del cultivo de cacao en las
provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodriguez de
Mendoza", e informar a la DGAAA, para la certificacién ambiental del F"IF“ y.remitir
a la OPI Agricultura para la viabilidad respectiva

c. Objetivo; Elabora el IGA del PIP
d. Vigencia: plazo 30 dias, a partir del 25 de agosto del 2015
. e. Avances: Se ha presentado el Informe de Gestién ambiental a la DGAAA, para la
b clasificacion ambiental del PIP, y remitir a la OPI| Agricultura para la viabilidad,
’ queda pendiente el 20% del pago a la aprobacion del IGA por la DGAAA,

8.- Consultoria: Revision y Reformulacién del Expediente Técnico “Mejoramiento
Infraestructura de Riego Sectores El Obrero, san Luis de Ayurin, San Lorenzo y
Atahualpa, Distrito de Querocoto — Chota — Cajamarca.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segin orden de servicio N® A200844, el it
consultor es responsable de Revisar y Reformular y levantar las observaciones del —
Expediente Técnico dal PIP

c. Objetivo: Revisar y reformular el Expediente Técnico del PIP

d. Vigencia: plazo 15 dias, a partir del 17 de agosto del 2015

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada

9. Consultoria: Cuantificar metrados, costos y presupuestos en la Reformulacion
del Expediente Técnico “Mejoramiento Infraestructura de Riego Sectores El
Obrero, san Luis de Ayurin, San Lorenzo y Atahualpa, Distrito de Querocoto —
Chota — Cajamarca.

a. Base Legal
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b. Breve sustentacion de la consulloria: Segin orden de servicio N° A200845 g
consultor es responsable de cuantificar metrados, costos y presupueslos en g
reformulacion del Expediente Técnico del PIP

¢. Objetive: Cuantificar metrados, costos Y presupuestos en la Reformulacion del
expediente técnico del PIP ; . ,

d. Vigencia: plazo 10 dias, a partir del 13 de agasto del 2015

e Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada

10. Consultoria: Topografia en la Reformulacion del Expediente Técnico
“Mejoramiento Infraestructura de Riego Sectores El Obrero, san Luis de Ay urin,
San Lorenzo y Atahualpa, Distrito de Querocoto — Chota - Cajamarca.

a. Base Legal

b. Breve sustentacién de la consultoria: Segun orden de servicio N° A200843, g
consultor es responsable de realizar el servicio topografico en la reformulacion del
Expediente Técnico dael PIP

¢. Objetivo: Realizar la topografia en la Reformulacion del expediente técnico del PIP

d. Vigencia: plazo 10 dias, a partir del 13 de agosto del 2015

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

M 11.  Consultoria: Elaboracion del Estudio de Evaluaciéon preliminar para
o categorizacion ambiental del PIP “Recuperacion de los Servicios ambientales
.con enfoque en el recurso hidrico, a través de la reforestacion en el Distrito de
Tabaconas — San Ignacio - Cajamarca".
a. Base Legal
b. Breve sustentacion de la consultoria: Segun orden de servicio N® A200278, el :
consultor es responsable de elaborar &l informe de evaluacion preliminar para la
categorizacion ambiental del PIP, este se ha remitido a la DGAAA emitiendo
opinian para la realizacion de un DIA, se ha remifido a la OPI, para la viabilidad
del PIP
c. Objetivo: Elaborar el Estudio Preliminar para la categorizacion ambiental del PIP
d. Vigencia: plazo 25 dias
e, Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

89

12. Consultoria: Revision y Reformulacion del expediente técnico Mejoramiento
Infraestructura de Riego Sectores El Obrero, san Luis de Ayurin, San Lorenzo y
Atahualpa, Distrito de Querocoto — Chota — Cajamarca.
a. Base Legal Wi
b. Breve sustentacion de la consultoria: Segln orden de servicio N° A200635, «f :

consullor es respansable de la revision y reformulacion del expediente técnico del
PIP
c. Objetivo: Revisar y Reformular el Expediente Técnico del PIP
d. Vigencia: plazo 15 dias i
e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada. ;

13. Consultoria: Revisién y Reformulacion del expediente técnico Instalacion del

servicio de agua para riego en los sectores romero y lindero, Distrito de Olleros

— Chachapoyas - Amazonas.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consulloria: Seqgln orden de servicio N° A200638, el
consultor es responsable de la revisién y reformulacion del expediente técnico dexl
P[P ‘u".:

c. Objetivo: Revisar y Reformular el Expediente Técnico del PIP {

d. Vigencia: plazo 10 dias

e. Avances: Se ha concluido con al trabajo, no queda pendiente nada.

14. Consultoria: Elaboracion de Términos de Referencia del Estudio de Pre
Inversion a Nivel de Perfil Irrigacion Quebrada Rumiyacu.
a. Base Legal
27
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b. Breve sustentacion de la consultoria: Segln orden de servicio N® A200309, el f
consulior es responsable de elaborar los TDR del Estudio

¢, Objetivo: Elaborar los TDR

d. Vigencia: plazo 20 dias )

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

15. Consultoria: Especialista de Proyectos de Infraestructura de Riego.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segln orden de servicio N° A200699, el
consultor es responsable de revisar y evaluar los proyectos a nivel de perfil
técnico, factibilidad y expediente técnico que conforman el programa de Desarrollo
Productivo en las provincias de Bongara, Chachapoyas, Luya y Utcubamba —
Amazonas de acuerdo a las normas del SNIP. -

c. Objetivo: Revisar y evaluar a nivel de estudio, factibilidad y expediente técnico del
Programa el

d. Vigencia: plazo 30 dias

e. Avances: 5e ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada. i

16. Consultoria: Revisién de los TDR para elaborar el expediente técnico Gl

“Construccion del Sistema de Irrigacion Chota”.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segin orden de servicio N° A200527, el
consultor es responsable de revisar los TDR para la elaboracion del Expediente
Técnico del PIP.

c. Objetivo: Revisar los TDR para elaborar el Expediente Técnico del PIP

d. Vigencia: plaza 15 dias. Inicio 22-05-2015

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

17. Consultoria: Actualizacion de perfiles del conglomerado del Programa de

Desarrollo Productivo de Amazonas.

a. Base Legal

b. Breve sustentacidn de la consultaria: Segln orden de servicio N° A200277, el
consultor es responsable de la actualizacion de 02 estudios a nivel de perfil de
riego en el ambito de Chachapoyas y luya — amazonas, pertenecientes al
conglomerado del programa de desarrollo productivo de amazonas, de acuerdo al
formato Snip 05,

c. Objetivo: Actualizacién de perfiles

d. Vigencia: plazo 35 dias. Inicio 22-05-2015

) e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

. 18. Consultoria: Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico

“Construccion del Sistema de Irrigacion Chota”,

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segln servicio de Consultoria N® 12-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE, el consultor es responsable del servicio de la supervision
de la elaboracion del expediente técnico del PIP, conforme a los TOR de las bases
de seleccion, : i

c. Objetivo: Supervision de la elaboracion de expediente técnico "

d. Vigencia: plazo 180 dias.

e. Avances: Se liene un avance fisico de un 30%.

19. Consultoria: Servicio de Elaboracion del Expediente Técnico “Construccién del
Sistema de Irrigacion Chota.
a. Base Legal
b. Breve suslentacion de la consulloria: Segin servicio de Consultoria N® 011-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE/IAMC, el consultor es responsable del servicio de la
elaboracion del expediente técnico del PIP, conforme a los TDR de las bases de
seleccion,
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c. Objelivo: Elaboracion de expadiente técnico
d. Vigencia: plazo 180 dias,
e, Avances: Se liene un avance fisico del 30%.

20. Consultoria: Elaboracién de los Términos de Referencia para la Elaboracion del
Estudio de Factibilidad de Proyecto de Irrigacién Valle Chunchuca.
a, Base Legal
b. Breve suslentacion de la consultoria: Segdn servicio de Gonsulloria N® 007-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE/IAMC, el consultor es responsable del servicio de la
elaboracion de los términos de refarencia para elaborar el estudio de factibilidac
del proyecto de Irrigacion Valle Chunchuea, conforme a los TDR de las bases da
seleccion.
Objetivo: Elaboracion de Términos de Referencia
. Vigencia: plazo 30 dias.
e. Avances: Se tiene un avance [isico del 100%, esta pendiente y sujeto de pago el
20% a la opinidn de la OPI; avance financiero 80%.

oo

21. Consultoria: Elaboracién del Estudio Hidrolégico de las quehradas Tembla,
Cunia, Chunchuquillo, y aportantes del Distrito de Chirinos, Provincia de San
Ignacio, Region Cajamarca.
' a. Base Legal
b. Breve sustentacién de la consultoria: Segln servicio de Consultoria N? 009-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es responsable del servicio de |a
elaboracion del Estudio Hidrolégico de las Quebradas Tembla, Cunia,
Chunchuquillo y aportantes del Distrito de Chirinos, conforme a los TDR de las
bases de seleccian.
c. Objetivo: Elaboracién del Estudio Hidroldgico de las Quebradas
d. Vigencia: plazo 60 dias,
e. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.

22. Consultoria: Especialista en Evaluacién de Proyectos de Infraestructura de

Riego.

a. Base Legal

b. Breve sustenlacion de la consultoria: Seglin servicio de Consultoria N® 008-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE/ADS, el consultor es al especialista en evaluacion de los
proyectos de infraestructura de riego existentes en la DEST, conforme a los TDR
de las bases de seleccion.

c. Objetivo: Evaluar los proyectos de infraestructura y riago

d. Vigencia: plazo 180 dias.

e. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.

23. Consultoria: Servicio de Elaboracién del Estudio de Impacto  Ambiental
Semidetallado del Proyecto de Inversion Puablica a Nivel de Factibilidad
Irrigacién San Antonio de Huarango.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segun servicio de Consultoria N® 005-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consullor es el responsable de Elaborar el estudio
de [mpacto Ambiental semidetallado del Proyecto a nivel de factibilidad.

c. Objetivo: Elaboracién del Estudio del Impacto Ambiental Semidetallado

d. Vigencia; plazo 90 dias.

e. Avances: Se liene un avance fisico y financiero al 100%.

24. Consultoria: Actualizacion y Reformulacion de Expediente Técnico
Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua para Riego en los Sectores
Patachacra, Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, y Guayabas en el Distrito
de Chadin — Chota - Cajamarea.

a. Base Legal
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b. Breve sustentacion de la consultoria; Saguin servicio de Consulloria N® 003-2015-
" MINAGRI-PEJSIB-DEIAMC, el consultor es el responsable de la Aclualizacion y
Reformulacion del Expadiente Técnico.
¢. Objetivo: Actualizacion y Reformulacion de Expediente Técnico
d. Vigencia: plazo 15 dias.
e. Avances: Se liene un avance fisico y financiero al 100%.”

25. Consultoria: Actualizacion de perfiles del conglomerado del Programa de

Desarrollo Productive de Amazonas.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segun servicio de Consultoria N® 001-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es el responsable de la Actualizacion de
perfiles del Conglomearado del PIP,

c. Objetivo: Actualizacion de Perfiles

d. Vigencia: plazo 45 dias.

e, Avances: Se liene un avance fisico y financiero al 100%.

26. Consultoria: Actualizacion y Reformulacion de Expediente Técnico
Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca el Coloche
Localidad de Huambos — Chota - Cajamarca.

a. Base Legal
b. Breve sustentacion de la consultoria: Segin servicio de Consultoria N° 002-2015-

MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es el responsable de (a Actualizacién vy

Refermulacion de Expediente Técnico del PIP.

Objetivo: Actualizacion y Reformulacion de Expadiente Técnico

Vigencia: plazo 15 dias.

e. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.

i
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12. RECURS0S HUMANOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ¥ DEL 2015

RECURSOS HUMANOS (Régimen Laboral: (D.L. N” 728) POR ACTIVIDADES ¥ PROYECTOS, 2014-2015

PRI T e %@Wﬂwﬁimﬁwm.{ T D ' AT
Mbpoqiibacian B IR g Eamos Taog Tomk e 50 L
J_JNM':‘;"' e ?e'_,y‘mj ctive “:Ai"%' o] .‘-,ﬂé,;fas_.a_;\eﬁ?.“-:i‘uu |
e M S M, Totatd FLLjieM 9] atats ik T T*“*‘ml F [V (T otal [0 5] Total |7
2000270
Gastidn De 74 6 | 7 20 4 24 24 9 a3 G 2 a 56 | 16 72
Prayactos |
Total 74 3 1 7 20 4 24 24 9 33 6 2 i 56 | 16 72
% a 1 io 28 G a3 33 13 4G 1 8 3 11 78 -22 100

Fuente: Planilla de Remuneraciones
H: Hombres, M Mujeras

RECURSOS HUMANOS (Réglrnen Labaral: Cunstruccmn CIVII) FPOR ACTIVIDADES ¥ PROYECTOS, 2014-2015

2
2094940
Proyecto de
[rrigacion 130
Cerezal - Las
Juntas - Perico
-2.000351
Oparacidn y 24 21 21 21 21
Mantenimienta
22234616
Mejoramienlo
del Canal
Troncal Palma
Florida -
Ramales 214 a6 36 36 36
Chunguinay la
Cruz, dislrilo de

Copallin -
Bagua -
Amazonas S\ [— .
Total 368 57 57 57 57
o 100 100 100 100

Fuente: Planiila de Remuneraciones
H: Hombres, M: Mujeres

RECURSOS HUMAMNOS (Régimen Laboral: Peones Agrir:u!as) POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS, 2014-2015

2000270
Geslién De
Proyeclos

(Vivero i 2 2 2
Fruticala
Yanuyacu) R I £ N T |
2.000351
Operacian y q g q g g
Manlenimienta

Tatal " 1 wln| |

% 10| |100|100 100

Fuente; Planila de Remuneracionos -
H. Hombres, M: Mujeres L e
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REcuRqos HUMANOS (Régimen Laboral; Locaciéu de Scrwcms) POR ACTIVIDADES Y PROYEGTOS, 2014-2015

KeLachn
3.‘2[.‘?137'

g HE

- Zbﬂb:ﬁ?ﬂ
Gestion D
| Proyectas

-2.000351
Operacion y
Mantenimiznto

-2.001621
Estudios da Pra —
Invarsidn

2094940
Proyecto de
Irrigacion Carazal
- Las Juntas -
Parico

[ 2.234616

Majoramiento dal
Canal Troncal
Palma Florida -
Ramalas
Chunguina ¥ La
Cruz, Distrito De
Copallin - Bagua
- Amazonas

-2.152757
Fomento a la
Reforastacian de
laderas en las
sub cuencas de
lrece distritos de
la provincia de
Culervo -
Cajamarca

55

-2.152756
Mejoramiento de
la Capacidad
Froductiva de los
Paqueafos
Fruticultores de
Cinco Distritos de
la Provincia de
Jaén -
Cajamarca; y tres
Distritos de la
Provincia de
Condorcanqui y
Cuatro Distritos
de la Provincia da
Bagua -
Amazonas a
Insercion en
Cadenas ol
Valor

59

49

i

63

A6

51

67

73

-3.000610
Poblasién con
Madidas de
Proteccion Fisica
ante Peligros
Hidromete araldgi
cos

4G

46 5

Total

%

G5

65 34

51

51

100

107

199

13

212

M

k1] 16

Fucnte: Gontratos de Locacion de Sorvicios y Ordanes d

H: Hombres, M: Mujeres

e Servicios

ar

50

24

100
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEG TRANCA EL
% COLOCHE LOCALIDAD DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA -
CAJAMARCA

MUESTRA CANAL TRAPEZOIDAL ENTRE KM 2+951 HA

STA 34030 EJECUTADO
i e Tt Pl
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acf L.‘[' A i ! "!lt
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) i : ﬁ

7 “MUESTRA TRAM Q'Ec:ﬂpim_ﬂevssnooAPARTlR*DE PROGRESIVA 3+250 HACIA ADELANTE.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEG TRANCA EL
COLOCHE LOCALIDAD DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA -
v CAJAMARCA

MUESTRA OTRO FRENTE DE TRABAJO DE REVESTIMIENTO DE CANAL TRAPEZOIDAL.
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! MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUENOS

4 ' FRUTICULTORES DE CINCO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA; Y
i) TRES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI Y CUATRO DISTRITOS DE
i LA PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS E INSERCION EN CADENAS DE VALOR

TGRS
A2 fod e {lh e A 3“\?3*'?& i PLANTONES
DE CHIRIMOY A EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON
RIEGO PRESURIZADO EN SALLIQUE - JAEN

36




MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LLOS PEQUENOS
FRUTICULTORES DE CINCO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA; Y
TRES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI Y CUATRO DISTRITOS DE
LA PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS E INSERCI@N_EN CADENAS DE VALOR

t o k! %

i i : REUNION DB

TRABAJO CON FRUTICULTORES DE SALLIEQUE - TAEN

PARCELAS DE

FRUTICULTORES CON PLANTONES DE CHIRIMOYA Y
RIEGO PRESURIZADO EN SALLIQUE — JAEN

37
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FOMENTO A LA REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUB CUENCAS DE TRECE
z

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA

OPERATIVIDADE DE LOS VIVEROS EN LA PRODUCCION

LEg-2 e 1; - ")? A
) e e e AT Sl es
GENE:BRACI(;)N DE MANO DE OBRA NO CALNIFICADA CON ENFIOQUE EN EL GENERO,
PRODUCCION DE PLANTONES (1

Labores de obtencidn del plantin, repiq

ue, deshierbo, remocian
entre otras actividades)
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FDMENTD A LA REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUB CUENCAS DE TRECE |
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUTERVO — CAJAMARCA

o

ST

CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS EN EL TRAZO HOYADO Y SIMEBRA DE
PLANTACION FORESTAL (Uso de métodos nivel A, operatividad de moiohoyadora)

11! :

@& VISTA DEL RESULTADO DEL TRAZO Y HOYADO, PARA SIEMBRA Di: PLATONES

e s

TRANSPORTE DE PLANTONES HASTA TEMR [N RA Y DE A
BENEFICIARIO
39




FOMENTO A LA REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUB CUENCAS DE TRECGE
v DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUTERVO — CAJAMARCA

" Fuhid

TA DE PARTICIPACION DE ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CONCURSOS B DIBUJO,
ALUSIVO A MEDIO AMBIENTE ¥ RR NN, 2

VISITA A PARCELAS, CON FUNCIONARIOS DEL MINAGRI MOSTRANDO LA
PLANTACION EN SILVOPASTURA (aliso y pastos)

40
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Lima,

OFIgA0 MULTIPLE N° )/ 7 -2016-MINAGRI-OGPP/OPLA
Ed-EaRE =%

Se |iors. f.r?v IO Fuma; TQE

WERNER CABRERA CAMPOS /

Director Ejecutivo PROYECTO ESPECIA

PE Jaén-San [gnacio-Bagua-PEJSIB J#ERM?T%”&%“&?&EN$§E&

Cajamarcn.- = H
= {0FEB 2016 ¢
=

Asunto ¢ Memoria Anual 2015
. Referencia : Memorando N 030-2016-MINAGR [—SG‘

Me dirijo a usted, para solicitarle de acuerdo al documento de la referencia,
la remision de la Memoria Anual 2015 de la dependencia a su cargo, la misma que debe ser
remiticla  en  forma  oficial y digital a los emails  jrodripues@minagri.sob.pe v
csandoval@minagri.cob.pe a mds tardar el dia 12 de febrero de 2016, De ser necesario electuar
consultas, sirvase comunicar con los senores Jaime Rodriguez Mossone y Carlos Sandoval
Cornejo, a los telélonos 2098600- Anexos 6048 y 6049,

Hago prapicia la oporlunidacd para expresarle los sentimientos de mi especial
consideracion.

Oficina General de Planéamiento y Presupuesto

i e L0 T8 2075,
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“Ano de la Consolidacion del Mar de Grau”

Jaén, 23 de Febrero del 2016

INFORME N 031 - 2016-MINAGRI-PEJSIB-OA-UASG

Senor

Ing. TERESA CECILIA AGUILAR CEVALLOS
Jefe Oficine de Presupuesto y Planificacion
Proyecto Especial Jaén San lynacio Baguea

Asunto : Remision de Informacion
Referencia  : M.Mtiltiple N° 013-2016-MINAGRI-PEJSIB-OPP
Far el presente me dirjjo a usted, en atencion al documento del referencia; para remitirle

adjunto al presente 01 Anexo correspondiente a los Recursos Humanos Regimen Laboral :
Locacién de Servicios periodo 2014 y 2015

Jaén ?ﬁ de w2 del__(éf

'osnussas _‘-qwtili'ﬂfllﬂdmd---n#ﬂl
Visto, pase a o el & -
Para = o }g“'\ u-r'é"-'l LA B'-IE"'(_ ” Er B
il et A olS el R Lk e,
aned 2elS

Esp. Abast. y Serv. Generales ;; g
Ing. Cecilia Aguilar Cevallos

Ce/ Archivo JEFE OFICINA PPTO. Y PLANIFICACION

CUT: 27791 - 2016

Sede Institucional Km 27.5 Carretera Chamaya - San lgnacio - Telf, 076-433008, 433263 RPM 11,942999772 | ponyg
LIMA Av. Guillerima Prascatt N* 490 - San luidro, Telf. 01 A724214, Email: direccione|ecutiva@pajsib.gob.pe



RECURS0S HUMANOS (Régimen Lahoral: Locacion de Servicios) POR ACTIVIDADES ¥ PROYECTOS, 2014

2014
Boependenclas Mivel Central o r Fm;lmné‘::‘ ¥ Profoslonalos Ticnlcas Magisterio Auigillares TOTAL
i r:\qﬂq ol | 0| ™ [ Total | 0 [ a1 [ Total | # | 6 | Total | H | & | fotal [ ¢ [ M | Total
GeslProyectos 4 q ] 2 11 L 10 }21] 4 27
PIP Fruticiiltura 10 10 b [ L1 43 | 54| 5 59
Reforest Cuterva 5 5 12 12 290 9 3/ [ 46| 9 8%
|Liguicl, 0o Obras - 1 3 o 3 i
Direc, I)Q‘L‘lbrnr. 1 1 5 B - & &
Op. y Mant = R 1 2 | o 2
Ohra Copallin 1 i 2 8] | 1 1 2
TOTAL L o) 154
[+
RECURS0S HUMANOS (Ragimen Labaoral: Locacian de Servicios) POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS, 2015
- 2015
Dependenclas Nivel Central s F“:_[:::t‘:;:‘: Y Profesionales Tdcnicos Mugisterio Ilukl":n‘-u_r |yt TOTAL
A e llH I | Total | HO[ M | Total | H | M | Total | H | M | Total | W | M | Total | W] M) Total
Gust.Proyectos 3 i 1 4 10 5 5 14 q 18
PIP Fruticultura 7 7 14 L 15 LU 51 |67 6 73
Raforast.Cutervo N | & b B ] aa| 2| si | 63| 2| e
Liquid. D Obras il R 1 o | 2] 0 2
Birec. 0btas (Emargencia) ah a6 5 5 o “1 ] 0 a1
Op. y Mant ] - 2 2 L1 N _EI_ —2-. _i. B _F]_
TOTAL 212
OYECTE Egiy

L4
JAEN

1A
SAN IGNACIO B&GUA

Lie. Wi

edo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES




ERKD DE AGRICIALTURA
PROYECTO SSPECIAL FAEN SAN IGKATK) SAGUA

ESQUEMA N* 5

RECURSOS HUMANOS [Régimen Laboral :[D.L.N* 728] POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2014-2015

0C04-GESTION DE PROYECTOS 74 7 20 24 24 9 33 G B 56 15 72
TOTAL 74 7 20 24 24 9 33 6 8 56 16 72

MINISTERID DE AGR

TURE

FROFECTO ESPECRALIAEN SAN IGNACKD SAGLA

ESQUEMAN"S

RECURSCS HUMANOS {Régimen Labaral :(OTRO) POR ACTIVIDADES ¥ PROYVECTOS 2014-2015

Q0E-RO. PRODUC DE PLANTOMES
FRUTALES WINERD YANUYADY

2 2 2 0 2z
D0E-OPERACION ¥ MANTENIMIENTO DE DBSRAS 13
DE RIEGD EXEC.POR EL FEI5IB g i I i 1
00T~ MEIQRAMIENTO CANAL TRONCAL PALAMA 714
FLORICA-COPALLIN 35 26 - 8 36
0047-MESDRAMIENTD INFAAESTRUCTURA CANAL 47
DE REEGD CHULLIQUE-MONTEGRANGE 0 . " i
0023-CONSTRUCCION DE CAMAL DE ArEGO 130
CEREZAL-LAS JUNTAS-PEAICD o a o d
TOTAL 426 4] I 0 0 i} 0 0 63 68 58 o




Al s ba 11,

“Afio de la Consolidacion del Mar de Gray" T EROYEGTO ESPECIAL '5‘

e AN

MEMORANDUM Ne () 04 -2016-MINAGRI-PEJSIB-OAJ 19 F{EB
IICSRAE—’}L—-
RECEE

A - Ing. TERESA C. AGUILAR CEVALLOsS

Jefa de la Oficina de Presupuesto y Planificacién

ASUNTO : Remite Informacion para Memoria Anual 2015

REFERENCIA - Memo Muiltiple Ne 013-2016-MINAGRI-PEJSIB-OPP

FECHA : Jaén, 17 de Febrero del 2016,

2015, para los fines pertinentes.

Atentamente,

3
e Zot T -"-H:‘gE_, SOH,E-EI{?
Abog. ANIBALEJFQ&IAMANTE SANCHEZ

Jefe y Asesoria Juridica
C.e! Archito Jaén, 26 de &2 .del /é‘

----------------------------------------
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----------

-----------------------------------------------------
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B T
- .
CONVENIOS DEL ANO 2015
PERIODO DEL
ITEM NOMBRE DEL CONVENID ENTIDADES PARTICIPANTES OBIETO DEL CONVENIO monTo s/, |LOGRO ——
CONVENIO ARsh, 5 PRESUPUIESTAL
CONVENED DE FINANCIAMIENTO V1A DONACKN [SUBSIDIO) PEISIE/ COMITE DE GESTION OF £ Tﬁ‘.‘:’e’ir:?r'ﬂtimie"m‘““mp“imac::pﬁ"” cle Torma dinecta i
e " - i L0} THON D MDOS Iviende, an izanda, comparando ¥ replicands experiencias Exilosas en Proyecto 2.152757.
=N £ P { DE Fg . : . 5 ; ), - .
1 TRE:—L PEISIE ¥ Lx ORGAMZACIIN ARALABIECUCION DE | 07 2l B0 PARA PASANTLA “instalacidn y manga de plantacianes farestzlas ge ping ¥ especies 2001409 Setcidn Funtional 0005,
PASANTIA. :
nativas.
Continuar pagando a traves del Baneo de ks Nacidn, confarm 2aisy,
PECIGS, coniratos y demds documentas SUSCGS par EL PERSOMAL y £L
BANCOD, las rEmuneraciones, pensiones y demdas CONCEptas yfig
{e] TOM INTER NTRE ARQS i ficios ec i g E WAL
2 CONVENIO DE COLABORACION INTER NSTITUCIONAL ENTRE EL| 07 s a;la-r'..u PEISIB/3ANCE BE La i bene‘i:m..s e—"ml'uémnws gue cccj:arpunnan E] EI.- PERSONAL que sea_ i
PEISIS ¥ BANCO DE LA NaCIGH, del 05.13.2014. . deudar (tituisr] o garante [velista} d= custquier modatigan de crécito y
beneficiari servicios financiergs otergados por EL BANDC, con la
finadidad qua EL BANCC tenga Bsegurado el medic 02 pago da dichos
Crédigs o servicios finzncierps hasta su total cancelacizn,
CONVENID DE FINANCLAMIENTD Wia DONACION {SUBSIDIO) Intercambiar experiencias sotire 3 procuccidn de frutales nativos y past . X
1B/ COMITE DE GESTION DE £ON ) idn Fur
3 |ENTRE EL PEISIE Y LA GRGANIZACION PARA LA EIECUCION DE | 104 15.08:2015 :f‘:f: AR € AESTION OE AONDOS cosechay otros temas de interés de fos productores agropecuarics pars 40,482.00 ;mm;m';f““a' o
PASANTIA - meorar sus conocimientos. - et oo
'ENID v INSTITUCION, £ Continuzr o fetucis Pr " tatidn de
CONVENID DE cansR.a.cuah |r-.|TE_~=|—w 1ONAL ENTRE EL 290220153 42 PESIB/MUNMCIPAUDAD DISTRITAL DE Lantituzr con |2 efeceridn del ayen_: lnmem_e ala Ft.-.-;farer.;._;éq
2 PEISIS ¥ LA MUNICIPALICAD DISTATAL BE SANTA CRUZ v 30062016  {SANTA CRUZ- CUTERVO “2deras en las Sub Cuencas de Trecs Distrings de i@ Provingla de Cuterve
002-2015- PEISIS-MINAGRLDE = - : |- Cajamarca™.
MVENID DE FINANCIAMIENTD Vi DONACION [SUBSID: : B "
5 :;"'-':E;DFZEIF; ?A;C;';Nfﬂtlﬂﬁ?"mjﬁft D@;E 06 AL 11072015 PEISI8, COMITE DE GESTION DE FONDOS Intercambizr experiend; 25 s0bre la groduccidn de pldtano y post 41.430.00 Sercidn Funcianal 004,
P;S:'mﬁ - ’ 77 |PaRa PAsANTIA casecha v otros 12mas g interss comg preductores agropecuarios, N Mata 00001
Brindar zpaye institucional, 3 eféctos ca generar f2s facilidades ¢
CONVENID MARCO DE COOPERACION NTERINSTITLCCIONAL conditiones parz ef desarcofia de grécticas pre grofesicnatas delps
10 0% PEISIE f MUNICIPALI CETRITAL DE =3 5
& ENTRE ELPEISIB Y LY MUNICIFALIDAD DISTATAL DE CALLaYISC g?i':zgfsm C.ifu‘futu SEALDAD AL estudiantes del Instituto Superior Tecnaldgico Pablicn Cuterva an 2|
(PRACTICAS PROFESIONALES) - - Proyecto “Fomento a l2 Reforestacidn ce Laderas &n ks Sub Cuancas
d@ los 13 distritos de iz Pravincia de Cutervg.
10 OE COO0 INETIT) 5 AEE tinuar ¢ “Fome: R i
I:.Dh"-"E.‘u ‘0 € COOPERACION INTEINST] UCIOMAL ENTRE EL ZOLI0IS AL [MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE Continuar con 13 giecucion dad Prayecta fnrnmto ala nefﬂf‘estaoan de
7 PESSIB ¥ L8 MUNICIPALIDAD DISTAITAL DE PIMPINGOS N* 003- 30.05.2015 PIMPINGDS | Peisia Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distritos de 13 Previncia de Curervo
2015-PEISIB-MINAGRI-DE : i - Cajamarca®,
ONVENID DE COOPERACION INTEINSTITU OMNAL ENTRE in 3 Bjecuris 1" : i}
E' :“ O DEC = FERA NETITUC ENT, EL- 20023005 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Continuar con fa ejecuritn dad Prayecta "Fomento a taltefs?tasﬁudn de
3 PEISIA ¥ LA MUMICIPALIDAD DISTRITAL DS QUERDCOTILLO N 30.06.2015, QUERCCOTILLO [ PEiSiS Laderas en las Sub Cuencas de Treca Distritos de iz Provingia de Cutervg
D04-2015-PEISIZ-MINAGRLDE - : - Cajamarca”,
COMVENIO DE CODPERACION INTE UCIONAL ENTRE i i6n des - 34
£ G RAC| WETITUCIONAL ENTAE EL 26002200580 |MuNICPALDAD SSTAITAL DE 18 Continuar con 2 ejecucitn def Froyecio “Foments a I3 Aeforestacidn da
9 PEISIE Y LA MUNICIPALIDAD DISTATAL DELA RAMADA W° DOS- 30062018, |RamMADA { pErsis Laderas en las Sub Cuencas de Trece Distrites de b= Prowincia delutervs
L 2015-PEISIB-MINAGAI-DE : RANADN  CapsrEa




®

CONVENID DE AFECTACION EN LSO 4" D21-2015-MIRAGRI-
PEISE-DE ENTRE EL PEISI3 ¥ LA SCOIEDAD OF BENEFICENCIA
PUSLICA DE JAZN,

DA.0B.Z0M5 AL (PEISIE/SOCIEDAD DE BENERICENCIA
04082015,  [PUBLICA DE Jagn

establecer &l marco legal g obligacionss y responsatifdades efectos
de cederen la mocalidad de afectacidn en uso, dos unidades

fvehicutares [camicnetay matacictera) a favar 02 |a Seneficenciz Poblica

gz fagn,

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE APOYO TECMICO PARA EL

Fortabecer l3s actividades de lucha contra fa pobreza y pobesatz extrema,
transfirienda t2enologia madiante 2 meensidn rurzl para el mejor

3 07 MESES 2 partir PEISIB/MUNICIPALIDAD DISTAITAL DE 2provechamiento de los recursos naturales en 2rmonia o0 &l medio
5 RANSEERE E =
& SEWIEIU,GE ¥ FER"“:‘::EJ:EEELOGM RN dal 05.07.2015. [YamSN - UTCUBAMBS amdiente, 3 fin de gue fas farnilias agricultorss tengan rentabifigad en fa

RURAL " 022-2015-MINAGA:S Rroduceidn y productividad en el marco de'sus actividades agricals -

EeCuEnia,
45 Dias, Fijer las condiciones técnicas v consensuales para srincarse mutuo
) - L%}
EAL -1 5 1 NMPUTAL
aa :-:ﬁ'm"ENIi;iﬁ:;?ﬂf;?“:gﬂ?:‘;:ﬂ;ﬁ‘;ﬂ c‘:ﬂ_ﬁ?ﬁh PEISIBSMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Bpoyo interinsTiutional para afectyar trabajos enmarcacos dentrg de!
NAGA-PEISIE-L T L-PE] ¥Ls AFALL E E = " . £ %
I FEL Ffan de Prevencidn del Fendmeno dél Nifig das Huy 2 52 guasinan
DISTRITAL DE SAN FELISE. ENTREGA DE L4 [N FEUFE. i T las iR

NANCUINARL, |

2025-2016.




&

CONVENIOS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES DEL ANO 2015

TEM NOMBRE DEL CONVENIO PECUIBLIDEL ENTIDADES PARTICIPANTES OBJETO DELI \ onTo's/. |Locros| EECUCION
CONVENIO CONVENIO PRESUPUESTAL

. |CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALSS - 0012015~ |2L.01.2015. AL PEJSIS/UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA - SECCION JAEN: LLATAS s

Y IMINAGRI-PEISIRDE 03.04,2015. MARCELO LUIS ANDERSSON 1.200.
CONVENID DE PRACTICAS PROFESIONALES N° 00Z-2015-  |21.00.2015, AL PEISIB/UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAIAMARCA - S500I0N JAE: -

2 linaga-pesisoe 03.04.2015. GUERREAD MATICOREMA JOEL EDINSON 1,200.00
CONVENIC DE PRACTICAS PRE PACFESIONALES " 003-2015106.03.2015. AL PEISIB/UNIVERSIDAD NACICNAL DE CALAMARCA - SECCION JAET: VERA

* lmasrieese.os 03.06.2015. BECERRA EMILIO JUNIDR s

. |CONVENIC DE PRACTICAS PROFESIGNALES N° 0042015 |12.03,2015 AL PEISIB/UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA - SECIGN JAEN: FLORES —
MINAGRI-PEISIE-DE 12.05.2015. FEANANDEZAZUCENAPAHOLA 208,

. |COMVENIC DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES N* 005-2015173.03 2015 AL PEISIB/UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - FILIAL JAEN: RIVASPLATA CARBAJAL

® |ninaGR-PEISIE-DE 22.05.2015. JUANITA PRMELS, 800,00
COMVENIO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES i 005-2015130.03.2015. AL PEISIS/UNIVERSIDAD MACIONAL DE CAJAMARCA - SECCION JAEN- TVAR

®  |wmacri-sese.os 30.06.2015. CARRASCO FERNANDEZ 800.00

- |FONVENIO DZ PRACTICAS PROFESIONALES N 007-2015- |D3.04.2015, AL PEJSIB/UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE - e
MINAGRI-PEISIB-DE 03.05,2015., CHICLAYO: EILEN ELISA CARRASCO POMPA il
CCNVENIC DZ PRACTICAS PRE PROFESIONALES N° 008~ |27.05.2015, AL FEISIB/INSTITUTO DE EDUCACION SUPERICR TECNOLGIGICO 02 DE JUNO BE

5 |Loismivasarressaos 07.08.2015. 1871 - JAEN: DORA ANGELICA BAARANTES IIMENEL 0G40

. |CONVENIC DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES N' 003-  |20.07.2015 AL PEISIB/UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO - FILIAR JAEN: LUCY BURGA o

°  |z2015-mimacr-PEISE-DE 20.10.2015. RAMIREZ -

_ |CONVENID DE PRACTICAS PRE PROFESIGNALES N° O010-  |05.08.2025 AL PEISIZ/INSTITUTO DE EDUCACION TECNOLGGICO SAN JAVIER DEL

. 2015-MINAGRE-PEISIB-DE 05,10.2015, MARARON: MARISEL DELEADO GONZALES. i
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Esquema N° 4: DIRECCION DE ESTUDIOS

INFORME DE CONSULTORIAS 2015

1.- Consultoria:

“Elaboracién de los Términos de Referencia para la Elaboraciéon del Estudio
de Factibilidad del Proyecto de Irrigacidon Valle Chunchuca”.

Base Legal;

Breve sustentacidn de la Consultoria: La "Elaboracion de los Términos de
Referencia para la Elaboracion del Estudio de Factibilidad del Proyecto de
Irrigacion Valle Chunchuca”, ha sido acreedor a través del contrato de prestacion
de servicios profesionales N° 007-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE-/AMC; el Ing.
: Benjamin José Aquize Carpio, quien es responsable, de la elaboracion de los TDR
.' para la Factibilidad del Proyecto y remitir para su alencidon a la OPl vy

financiamiento por parte del Fondo mi Riego.

oo

c. Objetivos: Elaborar ios TDR para la elaboracion del estudio de Factibilidad del
Prayecto de Irrigacion Valle Chunchuca.

d. Vigencia: del 17 =08 = 2015 al .........

e. Avances importantes en el afio 2015: El Informe de subsanacion del levantamiento

de observaciones al informe final, respecto a esta consultoria esta presentada,
esta pendiente el 20% del pago a la aprobacion de la OPl — MINAGRI.

2.- Consuitoria:

Evaluacion Técnica y Econdmica del PIP “Mejoramiento de la capacidad

productiva del valle ganadero de las provincias de Chachapoyas y Luya —

Region Amazonas”

a. Base Legal

“ b. Breve Sustentacion de la Consultoria: segtin orden de servicios N° A200836,

se le asigna el conltrato al profesional Jorge Mas Rimachi, para que se realice
la evaluacion técnica y financiera del PIP con Codigo SNIP N°263177.

c. Objetivos: Obtener la evaluacién técnica y econdmica del PIP

d. Vigencia: 30 dias calendarios a partir del 13 de julio del 2015

e. Avances: Presentado y concluido

3.- Consultoria:

Implementacion de recomendaciones del PIP “Mejoramiento de la Cadena de
Valor del cultivo de cacao en las provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo,
Bagua, Utcubamba y Rodriguez de Mendoza”
a. Base Legal
b. Breve sustentacion de la Consultoria;
Segln orden de servicio N® A201397, el consultor entregara segun la OPI, la
subsanacion e implementacion de las recomendaciones mejoradas en el
proceso de revision por la DEST y OPI Agricultura hasla el otorgamiento de |a
viabilidad respectiva del estudio.
=S ¢. Objetivos: Subsanar e implementar observaciones emilidas por la OPI
Agricultura




diciembre del 2015.

e. Avances: Se ha concluido con la presentacién del informe final, en espera de
poder remitir a la OPI Agricultura, queda pendiente el 20% del pago respectivo
segun opinién de la OPI.

4.- Consultoria:

Contratacion de Ingeniero especialista para control y seguimiento de estudios
adscritos al fondo mi riego.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la Consultoria: Segin Orden de Servicio N° A201618, el
Consultor realizara actividades relacionadas al control, seguimiento y
evaluacion de proyectos de riego adscritos al fondo mi riego.

c. Objetivos: Control y Seguimiento de Estudios de riego

d. Vigencia: plazo 60 dias, del 14 de diciembre del 2015 al 11 de febrero del 2016

e. Avances: Se ha concluido con los pagos respectivos e informes finales

5.- Consultoria:

Elaboracién de Informe de Gestion Ambiental — IGA del PIP “Ampliacién y

mejoramiento de la Cadena productiva de cacao, provincia de Condorcanqui,

Amazonas”

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la Consultoria: Segln Orden de Servicio N° A201584, el
consultor Presentara el Informe de Gestion Ambiental — IGA del PIP, para lograr
obtener la certificacion ambiental emitida por la DGAAA, y posterior emitir a la
OPI Agricultura y obtener la viabilidad del PIP.

¢. Objetivos: Elaborar Informe Ambiental del PIP

d. Vigencia: plazo 30 dias, del 13 de diciembre del 2015

e. Avances: Se ha presentado el Informe de Gestion Ambiental, el mismo que se
ha remitido a la DGAAA para su revisién y aprobacion, quedando pendiente de
pago el 20% a la aprobacion por la DGAAA.

6.- Consultoria:

Procesamiento y anélisis de informacion primaria del PIP “Mejoramiento de la

Cadena de Valor del cultivo de cacao en las provincias de Jaén, San Ignacio,

Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodriguez de Mendoza”

a. Base Legal

b. Breve Sustentacion de la consultoria: Segin orden de Servicio N° A201572, el
consultor procesara y analizara la informacion primaria recabada del PIP.

c. Objetivo: Procesar y analizar informacion primaria del PIP

d. Vigencia: plazo 20 dias, a partir del 10 de diciembre del 2015.

e. Avances: concluido al 100 por ciento, no quedando algun pendiente.

7.- Consultoria:

Elaboracion del Informe de Gestion Ambiental (IGA) del PIP “Mejoramiento de
la Cadena de Valor del cultivo de cacao en las provincias de Jaén, San
Ignacio, Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodriguez de Mendoza” con codigo
SNIP N° 143503

a. Base Legal
b. Breve sustentacion de la consultoria: Segin orden de servicio N° A200875, el
consultor es responsable de elaborar el Informe de Gestién Ambiental (IGA) del
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PIP “Mejoramiento de la Cadena de Valor del cultivo de cacao en las

provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo, Bagua, Utcubamba y Rodriguez

de Mendoza", e informar a la DGAAA, para la certificacion ambiental del PIP y

remitir a la OPI Agricultura para la viabilidad respectiva

Objetivo: Elabora el IGA del PIP

Vigencia: plazo 30 dias, a partir del 25 de agosto del 2015

e. Avances: Se ha presentado el Informe de Gestién ambiental a la DGAAA, para
la clasificacion ambiental del PIP, y remitir a la OPI Agricultura para la viabilidad,
queda pendiente el 20% del pago a la aprobacion del IGA por la DGAAA,

c.
d.

8.- Consultoria:

Revision y Reformulacién del Expediente Técnico “Mejoramiento

Infraestructura de Riego Sectores El Obrero, san Luis de Ayurin, San Lorenzo

y Atahualpa, Distrito de Querocoto — Chota — Cajamarca.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segtin orden de servicio N° A200844, el
consultor es responsable de Revisar y Reformular y levantar las observaciones
del Expediente Técnico del PIP

c. Objetivo: Revisar y reformular el Expediente Técnico del PIP

d. Vigencia: plazo 15 dias, a partir del 17 de agosto del 2015

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada

9. Consultoria:

Cuantificar metrados, costos y presupuestos en la Reformulacién del

Expediente Técnico “Mejoramiento Infraestructura de Riego Sectores El

Obrero, san Luis de Ayurin, San Lorenzo y Atahualpa, Distrito de Querocoto —

Chota - Cajamarca.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segln orden de servicio N° A200845, el
consultor es responsable de cuantificar metrados, costos y presupuestos en la
reformulacion del Expediente Técnico del PIP

c. Qbjetivo: Cuantificar metrados, costos y presupuestos en la Reformulacion del
expediente técnico del PIP i

d. Vigencia: plazo 10 dias, a partir del 13 de agoslo del 2015

e, Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada

10. Consultoria:

Topografia en la Reformulacién del Expediente Técnico “Mejoramiento

Infraestructura de Riego Sectores El Obrero, san Luis de Ayurin, San Lorenzo

y Atahualpa, Distrito de Querocoto — Chota — Cajamarca.

a. Base Legal

b. Breve sustentacién de la consultoria: Segun orden de servicio N° A200843, el
consultor es responsable de realizar el servicio topografico en la reformulacion
del Expediente Técnico del PIP

¢. Objetivo: Realizar la topografia en la Reformulacion del expediente técnico del

PIP
. Vigencia: plazo 10 dias, a partir del 13 de agosto del 2015
e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

o}



11. Consultoria:

Elaboracion del Estudio de Evaluacién preliminar para categorizacion
ambiental del PIP “Recuperacion de los Servicios ambientales con enfoque en
el recurso hidrico, a través de la reforestacién en el Distrito de Tabaconas —
San Ignacio - Cajamarca”.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consulloria: Segin orden de servicio N° A200278, el
consultor es responsable de elaborar el informe de evaluacion preliminar para la
categorizacion ambiental del PIP, este se ha remitido a la DGAAA emitiendo
opinion para la realizacion de un DIA, se ha remitido a la OP!, para la viabilidad
del PIP

Objetivo: Elaborar el Estudio Preliminar para la calegorizacién ambiental del PIP
Vigencia: plazo 25 dias

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

ae

12. Consultoria:

Revision y Reformulacién del expediente técnico Mejoramiento

Infraestructura de Riego Sectores El Obrero, san Luis de Ayurin, San Lorenzo

y Atahualpa, Distrito de Querocoto — Chota — Cajamarca.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segtin orden de servicio N° A200635, sl
consultor es responsable de la revisién y reformulacion del expediente técnico
del PIP

c. Objetivo: Revisar y Reformular el Expediente Técnico del PIP

d. Vigencia: plazo 15 dias

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

13. Consultoria:

Revisién y Reformulacion del expediente técnico Instalacién del servicio de
agua para riego en los sectores romero y lindero, Distrito de Olleros —
Chachapoyas - Amazonas.

/' a. Base Legal

b. Breve sustentacién de la consultoria: Segin orden de servicio N° A200638, el
consullor es responsable de la revision y reformulacion del expediente téecnico
del PIP

c. Objetivo: Revisar y Reformular el Expediente Técnico del PIP

d. Vigencia: plazo 10 dias

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

14. Consultoria:

Elaboracion de Términos de Referencia del Estudio de Pre Inversién a Nivel

de Perfil Irrigacién Quebrada Rumiyacu.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segin orden de servicio N° A200309, el
consultor es responsable de elaborar los TDR del Estudio

c. Objetivo: Elaborar los TDR

d. Vigencia: plazo 20 dias

e. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.



15. Consultoria:

Especialista de Proyectos de Infraestructura de Riego.

a.
b.

C.

d.
e.

Base Legal

Breve sustentacion de la consultoria: Segan orden de servicio N° A200699, el
consultor es responsable de revisar y evaluar los proyectos a nivel de peffil
técnico, factibilidad y expediente técnico que conforman el programa de
Desarrollo Productivo en las provincias de Bongara, Chachapoyas, Luya y
Utcubamba — Amazonas de acuerdo a las normas del SNIP.

Objetivo: Revisar y evaluar a nivel de estudio, factibilidad y expediente técnico
del Programa

Vigencia: plazo 30 dias

Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

16. Consultoria:

Revision de los TDR para elaborar el expediente técnico “Construccion del
Sistema de Irrigacion Chota”.

a.

b.

Base Legal

Breve sustentacién de la consultoria: Segin orden de servicio N° A200527, el
consultor es responsable de revisar los TDR para la elaboracion del Expediente
Técnico del PIP,

c. Objetivo: Revisar los TDR para elaborar el Expediente Técnico del PIP
d.
e.

Vigencia: plazo 15 dias. Inicio 22-05-2015
Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

17. Consultoria:

Actualizacidén de perfiles del conglomerado del Programa de Desarrollo
Productivo de Amazonas.

Base Legal

Breve sustentacion de la consultoria: Segtin orden de servicio N® A200277, el
consultor es responsable de la actualizacion de 02 estudios a nivel de perfil de
riego en el ambito de Chachapoyas y luya — amazonas, pertenecientes al
conglomerado del programa de desarrollo productivo de amazonas, de acuerdo
al formato Snip 05.

Objetivo: Actualizacion de perfiles

. Vigencia: plazo 35 dias. Inicio 22-05-2015
. Avances: Se ha concluido con el trabajo, no queda pendiente nada.

18. Consultoria:

Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico “Construccion del
Sistema de Irrigacion Chota”,

a.
b.

Base Legal '

Breve suslentacion de la consultoria: Segtin servicio de Consultoria N® 12-2015-
MINAGRI-PEJSIB-DE, el consultor es responsable del servicio de la supervision
de la elaboracion del expediente técnico del PIP, conforme a los TDR de las
bases de seleccion.

Objetivo: Supervision de la elaboracion de expediente técnico

. Vigencia: plazo 180 dias,
. Avances: Se tiene un avance fisico de un 30%.



Servicio de Elaboracién del Expediente Técnico “Construccion del Sistema de
Irrigacion Chota”.

a.
b.

Base Legal

Breve sustentacion de la consultoria: Segln servicio de Consultoria N° 011-
2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es responsable del servicio de Ia
elaboracion del expediente técnico del PIP, conforme a los TDR de las bases de

seleccion.

¢. Objetivo: Elaboracion de expediente téenico
d.
e.

Vigencia: plazo 180 dias.
Avances: Se tiene un avance fisico del 30%.

20. Consultoria:

Elaboracion de los Términos de Referencia para la Elaboracién del Estudio de
Factibilidad de Proyecto de Irrigacién Valle Chunchuca.

a.
b.

Base Legal

Breve sustentacién de la consultoria: Segln servicio de Consultoria N® 007-
2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es responsable del servicio de la
elaboracion de los términos de referencia para elaborar el estudio de factibilidad
del proyecto de Irrigacion Valle Chunchuca, conforme a los TDR de las bases de
seleccion.

Objetivo: Elaboracién de Términos de Referencia

. Vigencia: plazo 30 dfas.

Avances: Se tiene un avance fisico del 100%, esta pendiente y sujeto de pago el
20% a la opinion de la OPI; avance financiero 80%.

21. Consultoria:

Elaboracion del Estudio Hidrolégico de las quebradas Tembla, Cunia,
Chunchuquillo, y aportantes del Distrito de Chirinos, Provincia de San

Ignacio, Regién Cajamarca.

4.
b.

Base Legal
Breve sustentacion de la consultoria: Segln servicio de Consultoria N° 009-

2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es responsable del servicio de |a
elaboracion del Estudio Hidrolégico de las Quebradas Tembla, Cunia,
Chunchuquillo y aportantes del Distrito de Chirinos, conforme a los TDR de las
bases de seleccian.

Objetivo: Elaboracién del Estudio Hidroldgico de las Quebradas

. Vigencia: plazo 60 dias,
. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.

22. Consultoria:

Especialista en Evaluacién de Proyectos de Infraestructura de Riego.

a.
b.

Base Legal
Breve sustentacion de la consultoria; Seglin servicio de Consultoria N® 008-

2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/ADS, el consultor es el especialista en evaluacion
de los proyectos de infraestructura de riego existentes en la DEST, conforme a
los TDR de las bases de seleccion.

Objetivo: Evaluar los proyectos de infraestructura y riego

. Vigencia: plazo 180 dias.
. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.



23. Consultoria:

Servicio de Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del

Proyecto de Inversidon Pablica a Nivel de Factibilidad Irrigacién San Antonio

de Huarango.

a. Base Legal

b. Breve sustentacién de la consultoria: Seglin servicio de Consultoria N° 005-
2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es el responsable de Elaborar el
estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto a nivel de factibilidad.

c. Objetivo: Elaboracion del Estudio del Impacto Ambiental Semidetallado

d. Vigencia: plazo 90 dias.

e. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.

24. Consultoria:

Actualizacion y Reformulacién de Expediente Técnico Mejoramiento y

Ampliacién del Servicio de Agua para Riego en los Sectores Paiachacra,

Santa Rosa, Chadin, Gualqui, Limache, y Guayabas en el Distrito de Chadin —

Chota - Cajamarca.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segun servicio de Consultoria N° 003-
2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es el responsable de la
Actualizacion y Reformulacion del Expediente Técnico.

c. Objetivo: Actualizacion y Reformulacion de Expediente Técnico

d. Vigencia: plazo 15 dias.

e. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.

25. Consultoria:

Actualizaciéon de perfiles del conglomerado del Programa de Desarrollo

Productivo de Amazonas.

a. Base Legal

b. Breve sustentacién de la consultoria: Segun servicio de Consultoria N° 001-
2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es el responsable de la
Actualizacion de perfiles del Conglomerado del PIP,

c. Objetivo: Actualizacion de Perfiles ;

d. Vigencia: plazo 45 dias.

e. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.

26. Consultoria:

Actualizacion y Reformulacion de Expediente Técnico Mejoramiento del

Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tranca el Coloche Localidad de

Huambos — Chota - Cajamarca.

a. Base Legal

b. Breve sustentacion de la consultoria: Segln servicio de Consultoria N° 002-
2015-MINAGRI-PEJSIB-DE/AMC, el consultor es el responsable de la
Actualizacion y Reformulacion de Expediente Técnico del PIP.

. Objetivo: Actualizacion y Reformulacion de Expediente Técnico

. Vigencia: plazo 15 dias.

e. Avances: Se tiene un avance fisico y financiero al 100%.

a0
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Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificacion.

ASUNTO Remite informacion - Memoria Anual 2015
REF, ! MEMORANDO MULTIPLE N° 013-2016-MINAGRI-SPEJSIB-

OPP.

FECHA : Jaén, 18 de Febrero del 2016

Por el presente me dirijo a usted, para hacerle llegar en cuadro adjunto, la
informacién solicitada con el documento de la referencia.

Atentamente;
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Lic. Adm. Guillermo N. Vilca Landauro
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DIRECTORES DE LINEA Y JEFES DE OFICINA

ASUNTO Memoria Anual 2015

FECHA Jaén, 17 de Febrero del 2016

A fin de cumplir con lo requerido en el documento de la referencia, agradeceré se sirva alcanzar a

esta Oficina el dia 18.02.2016 la informacion necesaria para la elaboracion de la Memoria Anual
2016 del MINAGRI, para lo cual adjunto el formato correspondiente

Atentamente,

C )
COacilog % Nt
Ing. TERESA CECICIA AGUILAR CEVALLOS =~ —~
Jefe Oficina de Presupuesto y Planificacién
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