Proyecto Especial
Jaén - San Ignacio - Bagua

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

ORGANO SANCIONADOR - ESPECIALISTA EN PERSONAL

PAD : 030-5
INVESTIGADO : Oscar Miguel Pizarro Leén
DENUNCIANTE : OCI — MINAGRI

RESOLUCION N° 005-2017-MINAGRI-PEJSIB-0S

Jaén, 18 de Setiembre del 2017
VISTOS:

El informe de Auditoria N° 006-2016-2-0052, del periodo: 02.01.2013 al 31.12.2015
Contrataciones de Bienes, Servicios y Personal, asi como Ejecucién y Liquidacion de
la Obra: Proyecto de Irrigacién Cerezal Las Juntas Perico, mediante Oficio N° 1492-
2016-MINAGRI-SG, de fecha 12 de setiembre de 2016 Informe de Precalificacion N°
010-2017-MINAGRI-PEJSIB/ST, de fecha 05.ENE.2017; Acto de Inicio Carta n® 050-
2017-PAD/OI, de fecha 31.ENE.2017; con Resolucion N° 023-2017-MINAGRI-PEJSIB-
DE, de fecha 10 de febrero, con Informe N° 024-2017-MINAGRI-PEJSIB/ST, de fecha
09 de mayo de 2017, Resolucion del Organo Instructor N° 001-2017-MINAGRI-
PEJSIB-DE, de fecha 19 de mayo de 2017, con carta n° 120-2017-MINAGRI-PEJSIB-
DE, recepcionado de fecha 19 de mayo 2017; Informe de Organo Instructor N° 002-
2017-MIANGRI-PEJSIB-DE, de fecha 19 de junio de 2017, lo recepcionado con
notificaciéon el 05 de julio de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, desarrolla en su Titulo V el nuevo disefio oﬂ\\ii

de Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de aplicacion en el Sector 4 45)/
Publico; en cuanto a su vigencia, la Undécima Disposicion Complementaria Transitoria ‘1 .

/ del Reglamento General de la referida Ley 30057, aprobada por Decreto Supremo N° \

040-2014-PCM sefiala que: “El titulo correspondiente al régimen disciplinario y

procedimiento sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el

presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente al

procedimiento”; teniendo en cuenta que el referido reglamento fue publicado el 13 de

junio de 2014, el regimen disciplinario y procedimiento sancionador conforme a Ley del

Servicio Civil entro en vigencia a partir del 14 de setiembre de 2014, por lo que

corresponde accionar conforme a las reglas establecidas en dicho procedimiento, en

concordancia con la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por

Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, Actualizada mediante

Resolucion de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, en lo que corresponda.
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I ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO:

Que, el presente Procedimiento Administrativo Disciplinario se apertura en mérito
a las recomendaciones del Informe de Auditoria N° 006-2016-2-0052 — Auditoria
de Cumplimiento del Ministerio de Agricultura y Riego, el cual mediante Oficio n°
0147-2016-MINAGRI-OCI, de fecha 02 de setiembre de 2016 el Jefe del Organo
de Control Institucional CPC Elio Garcia Garcia, informa al Sefior JOSE MANUEL
HERNANDEZ CALDERON Ministro de Agricultura y Riego.

Mediante Oficio n°1492-2016-MINAGRI-SG, de fecha 12 de setiembre de 2016 se
hace llegar al Secretario Técnico de Apoyo a los Organos Instructores del PEJSIB
Artemio Quispe Flores, para la implementacion de recomendacion de informe de
Auditoria N° 006-2016-2-0052 con referencia al Oficio n° 0147-2016-MINAGRI-
OClI, en la cual se le solicita que efectué el informe de PRECALIFICACION E
IDENTIFICACION DEL ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE RESPECTO A
LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA RECOMENDACION DEL CITADO
INFORME.

Mediante Informe n° 038-2016-MINAGRI-’PEJSIB/ST, de fecha 20 de setiembre de
2016, la Secretaria Técnica alcanza al Organo Instructor la Precalificacion de la
denuncia.

Con Carta n° 028-2016-MINAGRI-PEJSIB/ST, de fecha 27 de setiembre de 2016,
el Secretario Técnico del PEJSIB, comunica al sefior José Luis Pastor Mestanza,
Secretario General del Ministerio de Agricultura y Riego sobre la Implementacion
de las Recomendaciones de la precalificacion e Identificacién del Organo
Instructor competente.

Que, mediante Acto de Inicio de fecha 26 de Octubre de 2016 se inicio el
Procedimiento Administrativo Disciplinario contra todos los servidores publicos
inmersos en el referido Informe de Auditoria; con carta n° 01-2016-OMPL, de
fecha 04 de noviembre de 2016 hace su descargo el Ing. Oscar Miguel Pizarro
Ledn; sin embargo, ante la presencia de determinados vicios de nulidad, dicho
Acto de Inicio fue dejado sin efecto en su oportunidad a través de la Carta n°® 24-
2016-CPPAD/OI, de fecha 26 de diciembre del 2016, recepcionada el
03.ENE.2017.

Mediante Informe n° 010-2017-MINAGRI-PEJSIB/ST, de fecha 05.ENE.2017: se
emitio una nueva Precalificacion Calificacion de la denuncia, identificando al
Organo Instructor competente en este caso al Ing. Edim Galvani Davila Cajo
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.

Que el Acto de Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario n° 030-5
seguido al Oscar Miguel Pizarro Ledn, Rogil Wilper Faya Hernandez y Jaime
Chavez Pérez, se notifico al investigado con Carta n° 050-2017-PAD/OI, de fecha
31.ENE.2017.

Con Resolucién Directoral N° 023-2017-MIANGRI-PEJSIB-DE, de fecha 10 de
febrero de 2017, se resuelve declarar la Nulidad de oficio de Procedimiento
Administrativo Disciplinario N° 30-5, seguido contra los servidores CPC Jaime
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Chavez Pérez, Ing. Oscar Miguel Pizarro Ledn e Ing. Rogil Wilper Faya
Hernandez, retrotrayendo los actuados hasta la etapa de Precalificacion.

Con Informe N° 024-2017-MINAGRI-PEJSIB/ST, de fecha 09 de mayo de 2017 se
emite una nueva precalificacion del PAD-30-5.

Con Resolucion del Organo Instructor N° 001-2017-MINAGRI-PEJSIB-DE, de
fecha 19 de mayo de 2017, se da Inicio del Procedimiento Administrativo
Disciplinario y con la notificacion al servidor Oscar Miguel Pizarro Leén con carta
n°® 120-2017-MINAGRI-PEJSIB-DE, recepcionado de fecha 19 de mayo 2017.

Descargos del servidor Oscar Miguel Pizarro Leén argumentando lo siguiente:

EL PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA, EJECUTO EL
SALDO DE OBRA: PROYECTO DE IRRIGACION CEREZAL LAS JUNTAS
PERICO, SIN APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO, ASI MISMO REALIZO
UNA INADECUADA LAQUIDACION TECNICA DE DICHA OBRA
OCACIONANDO LA APROVACION DE S/. 666,791.92 SIN SUSTENTO
TECNICO.

Se le imputa responsabilidad administrativa al ing. Miguel Pizarro Leén por no
haber elaborado la liquidacion técnica en los plazos normados y por haber
otorgado conformidad al expediente del presupuesto adicional N° 03 sin que
cumpla los requisitos normativos y técnicos para ser considerado como un
adicional de obra, y sin observar que su planilla de metrados correspondiente a la
partida B sistema de conduccion, B. 1 saldo de obra, B.1.1 canal trapezoidal,
numeral 03.00 movimiento de tierras no esta sustentado técnicamente, al no
existir un estudio geotécnico que sustente la clasificacion de los tipos de suelos
(Roca fija, Roca suelta y material suelto), por el monto de S/. 652,000.49

Terminada la obra y de acuerdo a las normas establecidas la entidad debera
proceder a la liquidacion de las misma, teniendo en cuenta lo dispuesto en la guia
N°® 001-2003-INADE/1201 y dispositivos legales especificos vigentes; habiéndose
emitido la Resolucién Directoral N° 222-2014-MINAGRI-PEJSIB-DE, de fecha 6 de
agosto del 2014, designado a la comisién de Recepcion y Liquidacion de la obra
“Saldo de obra lIrrigacion Cerezal Las Juntas Perico”, con los profesionales
siguientes:

MIEMBROS TITULARES

Ing. Walter Tuesta Torres Presidente
Ing. Oscar Miguel Pizarro Le6n Miembro
Ing. Adalberto Fernandez Julca Miembro
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MIEMBROS SUPLENTES

Ing. Rogil Wilper Faya Hernandez Presidente
Ing. Mario Cérdova Adrianzen Miembro
Ing. Jaime Chavez Pérez Miembro

No obstante el tiempo transcurrido, de aproximadamente 120 dias calendario, la
comision designada no ha realizado la liquidacion técnica financiera de la obra,
probablemente por falta de tiempo, toda vez que las actividades la liquidacion
constituye trabajos adicionales a las actividades normales de funcionamiento.

Al no haberse realizado la liquidacion técnica de la obra por parte de la comisiéon
de Recepciéon y Liquidacion designada por el PEJSIB mediante Resolucidn
Directoral N° 222-2014-MINAGRI-PEJSIB-DE; el director de la ex Direcciéon de
Obras decide realizar la liquidacién de la obra ejecutada mediante el Plan de
Liquidacion y Transparencias de Obras, teniendo en cuenta que se habia
considerado dentro del presupuesto de apertura del gjercicio 2015, considero
dentro de su programa de actividades, la realizacién de un Plan de Liquidaciéon de
Obra, Transparencia e Inventario Fisico de obras por un monto de $/120,000.00;
teniéndose la participacion del Ingeniero Luis Alberto Gallardo Rufasto, a través
de contrato especifico, para elaborar la liquidacion de saldo de obra del Proyecto
Cerezal Las Junta Perico.

Efectuada la Liquidacion técnica financiera, la Direccién de obras, en base a la
opinion del ing. Especialista de la Direccién de obras, consideré conveniente que
el mencionado informe sea revisado y visado por la comision de Recepcion y
Liquidacion, designada expresamente mediante resolucién a efecto de darle
formalidad a las actividades de la comisién. Una vez revisada y visado por los
miembros de la Comisiéon de Recepcién y Liquidacion, se elevo a la direccion
ejecutiva para la aprobacion correspondiente.

Todas las valorizaciones de obra formuladas por el Ing. José Ballena del Rio, han
sido recalculadas por el supervisor de la obra, las mismas que han servido de
base para realizar la liquidacion final de liquidacién de la obra por parte del Ing.
Luis Gallardo Rufasto, en consecuencia lo que afirma el OCI no es correcto en el
sentido de que no se haya tomado las valorizaciones formuladas en los informes
mensuales presentados por el Ing. José Ballena del Rio.

DISCREPANCIAS EN EL INFORME DE LIQUIDACION

Numeral 1.- si bien existe inconsistencia en las descripciones de los metrados

realmente ejecutados, precisamos que la observacién que se hace indicando que

se ejecutd 455.85 metros menos de canal revestido no es real, por cuanto de

acuerdo a lo indicado en el cuadro N° 2, este dato se ha obtenido por diferencia
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de 12,940 m (canal de conduccion) y 12,484.15 canal de conduccién revestido,
debiéndose haber tomado el metrado de 11,812.60 que se indica en la parte
superior del cuadro.

Numeral 13.- Los 10 conductos cubiertos tipo 9 — cruce vehicular, han sido
ejecutados tal como muestra en los planos de replanteo finales presentados en la
liquidacion técnica y no la cantidad de 8 como lo indica la comision de Auditoria.

Numeral 15.- Los 09 conductos cubierto tipo 11 — cruce de acequia han sido
ejecutados tal como se muestra en los planos de replanteo finales presentados en
liquidacién técnica.

Numeral 20.- EI muro de proteccién si se ha ejecutado y esta ubicado en la
progresiva 4+200, entre la margen derecha del canal y la carretera Chamaya San
Ignacio el cual fue verificado por la comision auditora en su oportunidad.

Numeral 21.- El tramo de canal rectangular si se ha ejecutado y esta ubicado en la
progresiva 17+0.40 con una seccién de 0.70m x 0.70m y cubierto con una losa de
0.15 de espesor.

El caudal de 650 L/S que se ha considerado en el informe es relativo, ya que el
caudal varia en la medida que va entregando en las tomas laterales, es decir se
convierte en un canal telescopico, que se ve reflejado en las diferentes secciones
que se presentan en la liquidacién técnica.

La Liquidacion técnica, se ha elaborado tomando como base las valorizaciones
mensuales presentadas por el Ingeniero Residente, las cuales han sido
recalculadas, y proporcionadas por el supervisor de la obra de acuerdo a los
metrados realmente ejecutados, obteniéndose de estas forma las valorizaciones
que se presenten en la liquidacién misma.

Ejemplo 1.- En la valorizacién N° 06 (mes de diciembre 2013), se ha valorizado
los metrados de las partidas correspondientes a cruce de carretera, como se
muestra en el cuadro 01; sin embargo, estas partidas realmente no se han
ejecutado, debido a un cambio de disefio, habiéndose considerado las partidas
realmente ejecutadas conforme se indica en el cuadro 02.
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CUADRO N° 01: PARTIDAS VALORIZADAS EN CRUCE DE CARRETERA
(VALORIZACION N° 06)

C.8 CRUCE DE CARRETERA (01 UND) GLB

01.03 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL M3 1.00
DESVIO PROVISIONAL PARA CRUCE DE

02.03 CARRETERAS CON EQUIPO M3 211.49
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA

03.09 ESTRUCTURAS CON EQUIPO M3 368.54
RELLENO COMPACTADO PARA

03.12 ESTRUCTURAS M3 241.02
DEMOLICION DE CARPETA ALFALTICA E

03.16 =0.075 M M2 47.00

04.01 COCRETO F'C =100 KG/CM2,E =0.10 M M2 34.67

04.06 COCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 33.78

04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 182.79
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200

04.09 KG/CM2 KG 1,803.10

05.03 JUNTAS WATER STOP DE 6" ML 6.56

05.04 AFIRMADO PARA BASE E =0.20 M M2 47.00
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E =

05.05 0.075 M2 47.00

CUADRO N° 02: PARTIDAS EJECUTADAS EN CRUCE DE CARRETERA
(REGULARIZADAS EN LA LIQUIDACION)

C.8 CRUCE DE CARRETERAS (1 UND)

01.03 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00
ELIMINACION DE MAT.EXCEDENTE HASTA M3-

03.14 1 KM DE DISTANCIA KM 31.36
EXCAVACION SUBTERRANEA EN ROCA

03.22 SUELTA M3 31.36

04.03 COCRETO F'C = 140 KG/CM2 M3 19.91
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

09.01 PERFILADA PVC D =0.90 M ML 18.00

09.03 CAMA DE ARENA M3 3.78

Ejemplo N° 02.-Las partidas de ejecucién de los Conductos Cubiertos Tipo 11-
Cruce de Acequia, (Cuadro N° 03) no se habia valorizada, sin embargo
fisicamente si se han ejecutado, por lo que la valorizacién N° 09 se ha recalculado
regularizando esta omision.
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CUADRO N° 03: PARTIDAS EJECUTADAS EN CONDUCTOS CUBIERTOS
TIPO 11 — CRUCE DE ACEQUIA

CONDUCTOS CUBIERTOS TIPO 11 -
C.12 CRUCE DE ACEQUIA (9 UND,84.94 ML)
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
03.09 ESTRUCTURAS CON EQUIPO M3 144.00
RELLENO COMPACTADO PARA
03.12 ESTRUCTURAS M3 48.00
CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, E = 0.10
04.01 M M3 6.93
04.04 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 M3 47.88
04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 432.00
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200
04.09 KG/CM2 KG 1,272.81
05.03 JUNTAS WATER STOP DE 6" ML 54.00

En consecuencia si se han tomado en cuenta las valorizaciones realizadas por el
residente las cuales han sido recalculadas y debidamente reajustadas,
obteniéndose de esta manera las sumas consignadas en el informe final de la
liquidacion técnica.

SUSTENTO GEOLOGICO PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS
ADICIONALES

Mediante contrato de prestacién de servicios N° 020 — 2013 — MINAGRI-PEJSIB-
6401 se tomo los servicios de la consultoria MAGMA representada por el
ingeniero Luis Meléndez Tuesta, para realizar el estudio de Evaluacion de arcillas
expansivas entre las progresivas Km 10+700 al Km 13+040 del canal Cerezal Las
Juntas Perico, mediante el cual se ha emitido una serie de consideraciones
técnicas para el tratamiento de arcillas expansivas en el tramo antes mencionado;
habiéndose indicado lo siguiente:

Eliminar el material expansivo en un espesor de 0.60 m en los tramos
comprendidos desde el Km 10+750 al Km 13+040 y de 0.75 m en los tramos
expansivos comprendidos entre los tramos desde Km 11+900 al Km 13+050
espesor que sera medido a los taludes y el fondo del canal, en base a la tabla
PROPIEDADES DE MATERIAL DE REEMPLAZO EN ZONAS DE SUELOS
EXPANSIVOS, sobre esta excavacién debidamente refinada se compactara un
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material impermeable de ligera plasticidad conformado por una mezcla de material
granular con arcilla, en capas horizontales de 0.20 c¢m, una vez completado el
relleno hasta el nivel de plataforma, se procedera a excavar la caja del canal y
luego de refinar convenientemente colocara el revestimiento del concreto. El
relleno con material arcilloso compactado proporcionara un razonable
revestimiento de tierra impermeable, que previene la perdida de humedad y
reduce las infiltraciones hacia el material expansivo de la fundacion del canal, al
mismo tiempo que proporciona una sobre carga para restringir las presiones que
se produciran por eventuales humedecimientos.

Estos criterios han sido tomados en cuenta para plantear los metrados del
presupuesto adicional N° 01, pero de manera referencial, habiéndose decidido en
obra la realizacion de las sobre excavaciones de la caja de forma rectangular para
facilitar el proceso constructivo mediante Ia utilizacion de maquinaria pesada tales
como motoniveladora, tractor de orugas, rodillo liso, cargador frontal y volquetes,
en vez compactadores manuales, garantizandose de esta manera una mejor
compactacion. En consecuencia, si bien se ha tenido que ejecutar un metrado un
tanto mayor al metrado determinado por la comisién OCI MINAGRI, estas
condiciones nos han permitido realizar un trabajo de mejor calidad y durabilidad
que garantice la operatividad y funcionalidad del canal y que finalmente no se ha
generado mayor presupuesto que el asignado.

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 1

Los metrados considerados en el presupuesto del adicional N° 01 y aprobados por
el PEJSIB, guardan relacion con los realmente ejecutados en obra, y son los
mismos indicados en el informe de liquidacion.

La diferencia entre los metrados aprobados frente a los encontrados por la
comision de OCI se debe a la forma de la seccion que se ha conformado para el
remplazé de material y el emplazamiento de la caja de canal en tramos de arcillas
expansivas.

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 2

Los metrados del presupuesto adicional N° 02, aprobados con Resolucién
Directoral N° 176-2014-MINAGRI-PEJSIB-DE, de fecha 19 de junio de 2014, son
los realmente ejecutados por el monto de S/. 212,851.12, habiéndose considerado
solamente la actividad de movimiento de tierras; vuestra comision de auditoria
advierte un presupuesto de S/. 303,365.18: que lamentablemente no podemos
desvirtuar por cuanto no se presenta la cuantificacion de los metrados valorizados
ni el criterio utilizado.
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PRESUPUESTO ADICIONAL N° 2 — CON PRECIOS UNITARIOS DEL
EXPEDIENTE PRINCIPAL

PRECIOS (S/.)

PARTIDA DESCRIPCION UNID | METRADO
UNITARIO| TOTAL
B.2. | TRABAJOS SUPLEMENTARIOS PRECIOS (S/.)
DERRUMBE DENTRO DEL CORTE
CERRADO L =50 M - SECTOR PATO
B.2.1 |CIEGO
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE PLATAFORMA EN
03.01.00 | MATERIAL SUELTO M3 | 8,093.48| 5.05 40,872.07
EXCAVACION DE PLATAFORMA EN
03.02.00 | ROCA SUELTA M3 336.43| 7.89 2,654.43
EXCAVACION EN PLATAFORMA EN
03.03.00 | ROCA FIJA M3 785.02| 21.88 17,176.24
RELLENO COMPACTADO PARA
03.12.00 | ESTRUCTURAS M3 872.5| 10.97 9,571.35
ELIMINACION DE MATERIAL HASTA 1 M3-
03.14.00 | Km DE DISTANCIA KM | 11,113.22| 3.89 43,230.42
TOTAL DEL COSTO DIRECTO 113.504.51
GASTOS GENERALES FIJOS (7.11065 % C.D) 8,070.91
121,575.42
SUB TOTAL IMPUESTO IGV (IGV 0%)
0.00
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA CON PRECIOS DEL CONTRATO S/. 121,575.42
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PRESUPUESTO ADICIONAL N° 2 - CON PRECIOS UNITARIOS PACTADOS

PRECIOS (S/.)
PARTIDA DESCRIPCION UNID | METRADO
UNITARIO| TOTAL
B.2. | TRABAJOS SUPLEMENTARIOS PRECIOS (S/.)

DERRUMBE DENTRO DEL CORTE
CERRADO L =50 M - SECTOR PATO

B.2.1 |CIEGO
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA
03.20.00 | EN ROCA SUELTA M3 667 47.65| 31,780.64
EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIA
03.21.00 | EN ROCA FlJA M3 444.6 120.18| 53,435.63
TOTAL DEL COSTO DIRECTO 85,216.27
GASTOS GENERALES FIJOS (7.11065 % C.D) 6,059.43
91,275.70
SUB TOTAL IMPUESTO IGV (IGV 0%)
0.00
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA CON PRECIOS DEL CONTRATO S/. 91,275.70
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PRESUPUESTO ADICIONAL N° 03

Los metrados del adicional N° 03, saldo de obra, B.1.11 Canal trapezoidal,
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03.00

movimiento de tierras, corresponden a los metrados realmente ejecutados en
obra, determinados por el ingeniero Luis A. Gallardo Rufasto, en el informe de

liquidacién, determinados en base a

liquidacion frente a los metrados del
advierte en el cuadro siguiente:

los metrados finales del informe de

expediente técnico principal, conforme se

—— [ METRADO
PARTID METRAD | METRAD DE
A UND | OEXP. | O FINAL | ADICIONAL
DESCRIPCION TECNICO | TOTAL 03
B.1 |SALDO DE OBRA
B.1.1 |CANAL TROPEZOIDAL
03.00. | MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION DE PLATAFORMA EN
03.02. |ROCA SUELTA M3 | 1,348.54 | 52,664.22| 51,315.68
EXCAVACION DE PLATAFORMA EN
03.03. |ROCA FIJA M3 | 931.92 | 7,459.47| 6,527.55
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN
03.05. |ROCA SUELTA M3 | 367.08 | 4,213.32| 3,846.24
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN
03.06. |ROCA FIJA | M3 | 24472 545.68 300.96

En la clasificacion del material de corte el presupuesto adicional 3, se ha tenido en
cuenta lo indicado en el estudio geoldgico complementario para el Expediente
técnico del saldo de obra, segun detalle indicado a continuacién:

GEOTECNIA CANAL CEREZAL LAS JUNTAS PERICO

Se daran las principales caracteristicas geotécnicas de los suelos y/o rocas en
donde habra de cimentar el canal proyectado, para los limites de cada tramo se
han considerado los niveles de cimentacion propuestas y la proyeccion de los

contactos geoloégicos en profundidad. La conduccion

Juntas — Perico se implantara en los siguientes materiales:
Roca (conglomerados y areniscas) 5.00%
Suelos Tipo GW, GM, GC, y GP 62.00%
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Suelos Tipo SM, SC, y SP 20.00%
Suelos Tipo CL, CH y MH 13.00%
AFLORAMIENTO ROCOSOS - SECTOR PATO CIEGO

Tramo critico que atraviesan la conduccién, entre las progresivas 13+230 — al
14+000, se caracteriza por presentar taludes escarpados labrados en las rocas de
la formacion Bellavista, tramo donde por sectores el talud es vertical Yy para
alcanzar el nivel de la rasante del canal se deberan ejecutar cortes que superan
los 20 metros de altura.

Las caracteristicas de la roca conglomeradica predominante, altamente
intemperada vy fracturada, para efectos de corte estos materiales se consideran
como roca fija en un porcentaje del 10% del tramo correspondiente al sector Pato
Ciego, donde se requerira el uso sistematico de explosivos, roca descompuesta
en un porcentaje de 25%, donde para su remocion se podra utilizar equipo pesado
de movimiento de tierras y eventualmente y de manera muy controlada el uso de
explosivos y un 65% de material comun donde se requerira equipo pesado de
movimiento de tierras equipado con riper.

Esto es basicamente el sustento geoldgico con el cual se ha utilizado el criterio
para determinar los porcentajes utilizados en la clasificacion del material
considerado en el presupuesto adicional N° 03.

En relacién a la partida suministro e instalacién de tuberia perfilada PVC d = 0.80
m en el presupuesto adicional, se ha obtenido de la sumatoria de los metrados
realmente ejecutados en los tramos.

-Desde progresiva Km 9+460.00 al
9+783.50 — tramo junto a la carretera. 9+460.00 Km 9+783.50 Km [323.50

-Desde progresiva Km 12+195.40.00
al 12+234 — tramo arcillas expansivas 12+195.40 Km 12+234.00 Km [38.60

-Desde progresiva Km 13+194 al
13+425.6 sector Pato Ciego 13+194.00 Km | 13+425.60 Km [231.60

El total de tuberia instalada de 800 mm de diametro es de 593 70 m, y asia este
metrado se le deduce el metrado del expediente técnico que es 520.65 m nos
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determina el valor de 73.05 m. que es el metrado que ha sido considerado en el
presupuesto adicional N° 03.

Finalmente el informe técnico de liquidacion de obra ha sido realizado por el
servicio de un profesional contratado para dicho fin cuyo informe ha sido revisado
y evaluado por el Ingeniero Mario Cérdova Adrianzen en calidad especialista de la
ex direccion de obras revisado y avalado por el comité de recepcién vy liquidacion
de obra por el monto de S$/6'526,439.58 como Costo Total Valorizado
Actualizado, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 356-2015-MINAGRI-
PEJSIB-DE de fecha 16 de noviembre del 2015.

Con_Informe final del Organo Instructor N° 002-2017-MIANGRI-PEJSIB-DE, de
fecha 19 de junio de 2017, recepcionado por el investigado con notificacién el 05
de julio de 2017.

De la revision y evaluacion a los documentos presentados se concluye lo

siguiente:

Observacion 5.- del informe de Auditoria N° 006-2016-2-0052, (pagina 102) del
periodo: 02.01.2013 al 31.12.2015 Contrataciones de Bienes, Servicios y
Personal, asi como Ejecucion y Liquidacion de la Obra: Proyecto de Irrigacion
Cerezal Las Juntas Perico, por no haber elaborado la liquidacion técnica en los
plazos normados y, por haber otorgado conformidad al expediente del
presupuesto del adicional de obra n° 03, sin que cumpla con los requisitos
normativos y técnicos para ser considerado como un adicional de obra, y sin
observar que su planilla de metrados correspondiente a la partida B: Sistema de
conduccién, B.1: Saldo de obra, Bi.1: Canal trapezoidal, numeral 03.00:
Movimiento de tierras, no esta sustentado técnicamente, al no existir un estudio
geotécnico que sustente la clasificacidn de los tipos de suelo (roca fija, roca suelta
y material suelto), por el monto de S/. 652 900.49.

Conclusi6n (Observacion 5): (pagina 122) “£/ Expediente Técnico del Saldo de
Obra. Proyecto Irrigacion cerezal- Las Juntas- Pericos, por el monto de S/. 6 408
232,64, no fue aprobado por el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua para su
ejecucion respectiva. Ademds, el Expediente de la Liquidacion Técnica y Financiera
del mencionado Saldo de Obra no fue elaborado por la Comision de Recepcidn y
Liquidacion de Obra; asi mismo en /a Liquigacion Técnica existe incongruencia
entre la descripcion de las metas construidas y lo metrados, y las 9 valorizaciones
elaboradas por el monto total de S/. 3 964 1 01,48, para la Liquidacion no estan
sustentadas con sus respectivas planillas de metrados para cada valorizacion. As/
mismo, el expediente del Adicional de Obra N° 03 se elabord Y aprobo con el
expediente de la Liquidacion Técnica y Financiera por el monto de S/
amds.

RARAMBY
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1 819 865,65, cuya planilla de metrados por S/. 652 900,49, no estd susteritado
con un documento que indique la clasificacion de Jos lipos de suelo; también en /a
Liquidacion Técnica se aprobd un mayor metrados de tuberia perfilada por el
monto de S/. 13 891,43, no obstante de haberse instalado un menor metrados de
luberia, ascendio el monto total a S/, 666 791,92, sin el debido sustento técnico.

Ademds en el plano STG-01, no se indica las seccliones de canal circular realmente
gjecutadas, tampoco se elaboraron los planos de las secciones transversales que
sustenten el movimiento de tierra realizado; incumpliendo el articulo 1° de /3
Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, sobre la aprobacion del Expediente
Técnico para su ejecucion, las funciones del Residente de obra o del Inspector, las
pruebas de control de calidad a los materiales y la designacion de la comision para
la Ligquidacion Técnica y Financiera de /a obra, el articulo 10° de la Ley General del
Sistema nacional de Presupuesto, respecto a la orientacion de los fondos publicos
de manera eficiente; y el sub numeral 10.05 del numeral 9 de la Guia N° 01-2003-
INADE/1201, referido a la aprobacion del Expediente Técnico de los adicionales de
obra y la funcion de la Comision de Recepcion y Liquidacion de Obra.

Ocasionando que se haya ejecutado el expediente técnico del saldo de obra sin
aprobacion, que se haya aprobado el expediente de la liguidacion técnica y
financiera con inconsistencia en /a descripcion de las metas ejecutadas; con planos
que no representan las secciones del canal circular realmente ejecutados; la
aprobacion del adicional de obra n® 03 por S/, 652 900,49, sin sustento técnico; la
aprobacion de una mayor longitud de tuberia perfilada por S/. 13 891,43, situacion
que se genero debido a la falta de diligencia de los funcionarios y servidores de /a
Direccion Ejecutiva y la Direccidn de Estudios al no haber gestionado y aprobado e/
expediente técnico del saldo de obra de la Direccién de Obras y los miembros de
la Comision de Recepcion y Liquidacion de la Obra, al haber efectuado una
Inadecuada revision y evaluacion del expediente de Ia Ligquidacion Técnica y
Financiera para su aprobacion’".

SUMILLA DE LA DESVIACION DE CUMPLIMIENTO N° 5

a) Respecto a la observacién a): Se ejecuté el saldo de obra “Irrigacion
Cerezal Las Juntas Perico” sin aprobar previamente el expediente
técnico respectivo, su liquidacién técnica fue aprobado fuera de plazo y
no fue elaborado por la comisién de recepcién liquidacion, asi mismo
presenta incongruencias en la descripcion de las metas ejecutadas.

"(...) No obstante el tiempo transcurrido (...) la comisién designada no ha realizado
la liquidacion técnica financiera de la obra, probablemente por falta de tiempo,
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toda vez que las actividades de liquidacién constituyen trabajos adicionales a las
actividades normales (...)"”

"(...) El PEJSIB, dentro del presupuesto de apertura del ejercicio 2015, considero
dentro de su programa de actividades, la realizacién de un plan de liquidaciGn de
obra (...) teniéndose la participacion del ingeniero Luis Alberto Gallardo Rufasto
(...) para elaborar la liquidacion del saldo de obra del Proyecto Cerezal Las Juntas
Perico”,

“Efectuada la liquidacién técnica financiera, la Direccién de obras, en base a la
opinion del ingeniero Especialista de la direccién de obras, considero conveniente
que el mencionado informe sea revisado y visado por la comisién de recepcion y
liquidacion (...) a efecto de darle formalidad a las actividades de la comisién. Una
vez visada por lo miembros de la comisién de recepcién y liquidacién, se elevé a la
direccion ejecutiva para la aprobacién correspondiente”.

“Numeral 1: Si bien existe inconsistencia en las descripciones de los metrados
realmente ejecutados, precisamos que la observacion que se hace indicando que
se ejecutd 455,85 metros menos del canal revestido no real, por cuanto de
acuerdo a lo indicado en el cuadro n° 2, este dato se ha obtenido por diferencia de
12,940 m (canal de conduccion) Y 12,484015 m de canal de conduccion revestido,
debiéndose haber tomado el metrados de 11,812.60 que se indica en la parte
superior”.

"Numeral 13: Los conductos cubiertos tipo 9 — cruce vehicular, han sido
ejecutados tal como se muestra en los planos de replanteo finales presentados en
la liquidacion técnica”.

‘ "Numeral 15: Los 9 conductos cubiertos tipo 11- cruce de acequia, han sido
ejecutados tal como se muestra en los planos de replanteo finales presentados en
la liquidacion técnica”.

b) Respecto a la observacion b): La liquidacion técnica se elaboré sin
tomar en cuenta las valorizaciones presentadas por el residente de obra,
asi mismo, los adicionales de obra fueron valorizados sin tomar en
cuenta las dimensiones de la caja de canal realmente ejecutado y sin
que su planilla de metrados de movimiento de tierras sustente su
clasificacion de materiales en un estudio geolégico/geotécnico.

“La liquidacion técnica, se ha elaborado tomando como base las valorizaciones
mensuales presentadas por el ing. Residente, las cuales han sido recalculadas, y
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proporcionadas por el supervisor de obra de acuerdo a los metrados realmente
ejecutados, obteniéndose de esta forma las valorizaciones que se presentan en la
liquidacion (...)".

“Los metrados considerados en el presupuesto del adicional N° 1 y aprobados por
el PEJSIB, guardan relacion con lo realmente ejecutados en obra y son los mismos
indicados en el informe de liquidacién”.

“En la clasificacién del material de corte el presupuesto adicional N° 3, se ha
tenido en cuenta lo indicado en el estudio geoldgico complementario para el
expediente técnico del saldo de obra (.)".

c) Respecto a la observacion €): Los planos no representan las secciones
de canal realmente ejecutados Yy no se elaboraron los planos post
construccién de secciones transversales.

Al respecto, el citado director de obras, no expreso comentario alguno.

De la evaluacion realizada a los comentarios presentados por el sefior Pizarro Ledn
Oscar Miguel, se determina que:

Respecto a lo manifestado en el literal a), el citado director de obras, reconoce
que la comision no efectlio la Liquidacién técnica Financiera en los plazos
establecidos, probablemente por falta de tiempo y que lo realizo un especialista
contratado para tal fin; lo expuesto no lo exime de responsabilidad toda vez que
como miembro titular de la comision de recepcion y liquidacion, miembro firmante
del acta de recepcidn y liquidacién de obra y director de obras, no advirtié ni tomo
accion alguna para la liquidacién de la obra ejecutada por administracion directa,
asi como tampoco, evalué adecuadamente Ia liquidacion  efectuada
extemporaneamente por un profesional externo, el mismo que presenta
inconsistencias respecto a las metas realmente ejecutadas, tal como se establecid
en los cuadros N° 1 y 2 de la desviacién, comunica a los cuales no han sido
aclarados en su totalidad en el comentario.

Respecto a la observacién correspondiente a la ejecucion del saldo de obra sin
previa aprobacidn del expediente técnico respectivo, el sefior Pizarro Ledn Oscar
Miguel no expuso comentario alguno.

De la misma forma, no presento comentario sobre el adicional de obra N° 3, el
cual no cumplié los requisitos establecidos en la normativa interna de la entidad,
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para ser considerado como un adicional de obra, toda vez que, no cumplié con los
requisitos exigidos para tal fin.

Sobre lo manifestado en el literal b), en el cual indica que la liquidacion se ha
efectuado tomando como base las valorizaciones presentadas por el residente de
obra, las cuales han sido recalculadas y proporcionadas por el supervisor de obra;
dicha afirmacién carece de sustento, toda vez que, no presenta evidencia de dicha
informacion.

Lo manifestado respecto a que el presupuesto del adicional de obra N° 1
aprobado, guarda relacién con lo realmente ejecutado en obra y son los mismos
que se reflejan en la liquidacion; dicha afirmacién no es exacta, toda vez, que no
presenta evidencia de dicha afirmacién; mas aln, ha quedado establecido por la
comision Auditora, que para la valorizacién del adicional de obra N° 1, no se
considerd la seccion trapezoidal realmente construida, cuyas dimensiones reales
fueron constados en obra y consignadas en el acta de verificacién de obra,

Respecto a la clasificacién del material de corte, sobre el cual indica que se ha
tenido en cuenta lo indicado en el estudio geotécnico complementario para el
expediente técnico saldo de obra, el cual adjunta como evidencia; dicha afirmacion
carece de fundamento, toda vez que la clasificacion de materiales se establecid en
el mencionado documento, no guarda relacién alguna con la clasificacion
establecida para el metrados de la partida B.1 “Movimiento de Tierra” del adicional
de obra N° 3, por ejemplo, en la clasificacién efectuada en el mencionado
documento, el gedlogo considero un 5% para el material rocoso, sin embargo en
la planilla de metrados correspondiente a la partida mencionada, se establecid un
porcentaje mayor, el cual fue de 10%, de igual forma, en el mencionado
documento se establecieron porcentajes de 62%, 20% y 13% para los tipos de
suelo, sin embargo estos porcentajes por la combinacién de ellos tampoco figuran
en la planillas de metrados de la partida antes mencionada.

De igual forma, para el tramo pato ciego, el mencionado documento establecié un
porcentaje de 10% para roca fija, para roca suelta un 25% o descompuesta y
65% de material comUn; sin embargo en la panilla de metrados de la partida B.1
“movimiento de tierras”, se consignd un porcentaje de 80% para material suelto,
un porcentaje de 15% para roca suelta y 5% para roca fija; como se puede
observar, no hay concordancia entre los porcentajes establecidos en el estudio
geotécnico complementario y lo establecido en la planilla de metrados.

De la misma forma, en relacién a la partida “Suministro e Instalacion de Tuberia
perfilada PVC d=800mm, menciona que el mismo se ha obtenido de la sumatoria

Km. 27.5 Carretera Chamaya - Cajamarca
T. (076) 43-3008

www.pejsib.gob.pe

www.minagri.gob.pe




Proyecto Especial
Jaén - San Ignacio - Bagua

de metrados realmente ejecutados, que hace un total de tuberia instalada de
800mm de 593.70 m. y lo considerado en el expediente técnico fue de 520.65m.,
por lo cual el adicional considerado en el la liquidacién técnica, especificamente en
el adicional n° 3, fue de 73.05m; lo indicado no absuelve la observacion toda vez
que, la planilla de metrados a la que se hace referencia en la observacion (cuadro
N° 7) corresponde a la partida B.1.2 del canal circular, sub partida 09.02
“Suministro e instalacion de tuberfa perfilada PVC d=0.80m. (Sector pato ciego)”,
en dicho tramo, de acuerdo a la verificacién de campo efectuada por la comision
auditora se constatd, que se ha instalado 252.95m de canal entubado (108.30m
de tuberia PVC liza de 700mm y 144.65 m. de tuberia perfilada PVC de 800m m) y
considerando que el metrados establecido en el expediente técnico fue de
217.151m, se debid considerar como adicional en tuberia para el mencionado
sector solamente 35.80m.

En tal sentido los comentarios por el seiior Pizarro Leén Oscar Miguel, no
desvirtian los hechos observados, por tanto la observaciéon subsiste.

Por lo que al haberse llegado a la culminacién de la presente fase, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 106° del Reglamento General de la Ley N° 30057,
habiéndose llevado a cabo el analisis e indagaciones necesarios para determinar
la existencia de la responsabilidad imputada al servidor civil, sobre la base del
Informe de Auditoria N° 006-2016-2-0052, Proceso Investigatorio, denominado
“Contratacion de Bienes, Servicios y Personal, Asi como Ejecucion y Liquidacion
de la Obra: Proyecto de Irrigacion Cerezal las Juntas Perico”, que constituye
prueba pre- constituida y los descargos del investigado, no desvirtian los
hechos observados, por tanto la observacion subsiste.

Il.- LA FALTA INCURRIDA, INCLUYENDO LA DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y
LAS NORMAS VULNERADAS, DEBIENDO EXPRESAR CON PRESICION LA
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR O EX SERVIDOR CIVIL RESPECTO DE
LA FALTA QUE SE ESTIME COMETIDA.

a.- La Falta Incurrida:

Por no haber elaborado la liquidacion técnica en los plazos normados v, por haber
otorgado conformidad al expediente del presupuesto del adicional de obra n° 03, sin
que cumpla con los requisitos normativos y técnicos para ser considerado como un
adicional de obra, y sin observar que su planilla de metrados correspondiente a la
partida B: Sistema de conduccién, B.1: Saldo de obra, B1.1: Canal trapezoidal,
numeral 03.00: Movimiento de tierras, no estd sustentado técnicamente, al no
existir un estudio geotécnico que sustente la clasificacidn de los tipos de suelo (roca
fija, roca suelta y material suelto), por el monto de S/. 652 900.49: por omision y

negligencia en sus funciones.
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b.- La descripcién de los hechos:

El Expediente Técnico del Saldo de Obra: Proyecto Irrigacion cerezal- Las Juntas-
Pericos, por el monto de S/. 6 408 232,64, no fue aprobado por el Proyecto
Especial Jaén San Ignacio Bagua para su ejecucion respectiva. Ademas, el
Expediente de la Liquidacién Técnica y Financiera del mencionado Saldo de Obra
no fue elaborado por la Comisién de Recepcion y Liquidacion de Obra; asi mismo
en la Liquidacion Técnica existe incongruencia entre la descripcion de las metas
construidas y lo metrados, y las 9 valorizaciones elaboradas por el monto total de
S/. 3 964 101,48, para la Liquidacion no estén sustentadas con sus respectivas
planillas de metrados para cada valorizacion. Asi mismo, el expediente del
Adicional de Obra N° 03 se elabord y aprobd con el expediente de la Liquidacion
Técnica y Financiera por el monto de S/. 1 819 865,65, cuya planilla de metrados
por S/. 652 900,49, no estd sustentado con un documento que indique la
clasificacion de los tipos de suelo; también en la Liquidacion Técnica se aprobd un
mayor metrados de tuberia perfilada por el monto de S/. 13 891,43, no obstante
de haberse instalado un menor metrados de tuberia, ascendié el monto total a S/.
666 791,92, sin el debido sustento técnico.

Ademas en el plano STG-01, no se indica las secciones de canal circular realmente
ejecutadas, tampoco se elaboraron los planos de las secciones transversales que
sustenten el movimiento de tierra realizado; incumpliendo el articulo 1° de |a
Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, sobre la aprobacién del Expediente
Técnico para su ejecucion, las funciones del Residente de obra o del Inspector, las
pruebas de control de calidad a los materiales y la designacion de la comisién para
la Liquidacién Técnica y Financiera de la obra, el articulo 10° de la Ley General del
Sistema nacional de Presupuesto, respecto a la orientacién de los fondos publicos
de manera eficiente; y el sub numeral 10.05 del numeral 9 de la Guia N° 01-2003-
INADE/1201, referido a la aprobacién del Expediente Técnico de los adicionales de
obra y la funcién de la Comisidn de Recepcidn y Liquidacion de Obra.

Ocasionando que se haya ejecutado el expediente técnico del saldo de obra sin
aprobacion; que se haya aprobado el expediente de la liquidacidon técnica y
financiera con inconsistencia en Ia descripcion de las metas ejecutadas; con planos
que no representan las secciones del canal circular realmente ejecutados; la
aprobacion del adicional de obra n° 03 por S/. 652 900,49, sin sustento técnico; la
aprobacién de una mayor longitud de tuberfa perfilada por S/. 13 891,43; situacidn
que se gener6 debido a la falta de diligencia de los funcionarios y servidores de la
Direccion Ejecutiva y la Direccién de Estudios al no haber gestionado y aprobado el
expediente técnico del saldo de obra de la Direccién de Obras y los miembros de
la Comisién de Recepcién y Liquidacién de la Obra, al haber efectuado una
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inadecuada revisién y evaluacién del expediente de la Liquidacion Técnica y
Financiera para su aprobacion.

c.- Las Normas Vulneradas:

Su responsabilidad del servidor fue, de acuerdo a lo que se establece en los literales
a), d), e), f), g) del articulo 59° del MOF aprobado con Resolucién Directoral N°©
110-2008-INADE-6401, de fecha 18 de marzo de 2008, en cuyas funciones sefiala lo
siguiente: Literal a) “Conducir, supervisar, controlar y evaluar la ejecucion de Jas
obras que se desarrollen bajo las diferentes modalidades que permita la ey’ literal
d) “Conducir y mantener un sistema de operacion que permita /a coordinacion,
supervision y control permanente sobre Ja ejecucion de obras (...) siguiendo los
lineamientos establecidos en las normas técnicas y legales vigentes’] literal e)
“Programar, supervisar y controlar la adecuada ejecucion de los contratos de
obras", literal f) “Elaborar, revisar y/0 aprobar las valorizaciones, e informes finales
de obras, asi’ como efectuar las liquidaciones (...)". Literal g) “Proponer a /a
Direccion Ejecutiva las medidas técnicas correctivas pertinentes sobre la ejecucion
y/0 control de obras" vy literal i) “nformar a la Direccicn Ejecutiva sobre el avance
de la ejecucion de las obras a su cargo’.

Que, habiendo incurrido el investigado en la falta disciplinaria por haber incumplido
el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) articulo 82°, literal a) “El incumplimiento de
las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral
(...)" y el literal j) “Los trabajadores incurren en falta grave al proporcionar
intencionalmente informacion falsa y/o incompleta o que dé lugar a la presunta
existencia de fraude o de significativas alteraciones en la documentacion’.

lil.-_LA SANCION IMPUESTA.

El Organo Sancionador de acuerdo al articulo 114° del Reglamento de Ia Ley del
Servicio Civil Ley 30057 aprobado con Decreto Supremo n° 040-2014-PCM, de
fecha 11 de junio de 2014 ultimo parrafo prescribe “el érgano sancionador puede
apartarse de las recomendaciones del organo instructor, siempre Y cuando motive
adecuadamente las razones que lo sustentan’

Por lo que al haberse llegado a la culminacion de la presente fase, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 106 del Reglamento General de Ia Ley N° 30057,
habiéndose llevado a cabo el analisis e indagaciones necesarios para determinar
de la existencia de la responsabilidad imputada al servidor civil, sobre la base del
Informe de Auditoria N° 006-2016-2-0052, Proceso Investigatorio, denominado
“Contratacion de Bienes, Servicios y Personal, Asi como Ejecucion y Liquidacion de
la Obra: Proyecto de Irrigacion Cerezal las Juntas Perico”, que constituye prueba
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pre- constituida y los descargos del investigado, que no desvirtuan los hechos
observados, por tanto la observacién subsiste, siendo asi este Organo Sancionador
comparte los argumentos expuestos por la Comision Auditora, en el sentido de
subsistir responsabilidad administrativa.

Al servidor investigado se le imputa las siguientes faltas disciplinarias: Por lo tanto,
acorde con lo expuesto, los hechos califican o tipifican como falta administrativa
prevista en el articulo 85° de Ia Ley del Servicio Civil Titulo V- REGIMEN
DISCIPLINARIO Y PROCEDIEMINTO SANCIONADOR, literal d) que prescribe: “La
negligencia en el desempefio de sus funciones” 'y por el Articulo 98.3 del
Reglamento de la Ley del Servicio Civil Ley 30057 aprobado con Decreto Supremo
N° 040-2014-PCM dado a los 11 dias del mes de junio de 2014, el cual prescribe:
“La falta por omision consistente en Ja ausencia de una accion que el servidor o ex
servidor civil tenia la obligacion de realizar y estaba en condiciones de hacerlo’,

Que, habiendo incurrido el investigado en la falta disciplinaria por haber incumplido
el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) articulo 82°, literal a) “El incumplimiento de
las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral
(...)"; y, teniéndose en cuenta para este efecto lo siguiente:

a. La sancién de suspension escrita esta regulada en el Art. 102 del Reglamento
General de la LSC.

b. En el caso sub materia no se da ninguna de las causales eximentes de
responsabilidad que contempla el Art. 104 del Reglamento General de 1a LSC.

Que estando a lo expuesto; y, teniendo en cuenta lo sefalado por la Ley N° 30057,
articulo 85° literal d); el Reglamento de la Ley 30057 Ley del Servicio Civil articulo
98.3; y el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) articulo 82°, literal a) aprobado con
Resolucion Directoral N° 249-AG-PEJSIB-6401, de fecha 27.NOV.2012.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Imponer la Sancion Disciplinaria de Suspensién por 05_dias
calendarios sin goce de haberes en contra del servidor OSCAR MIGUEL PIZARRO
LEON en el Procedimiento Administrativo Disciplinario N° 030-5; es proporcional a Ia
falta cometida, y se ha determinado conforme a los parametros sefialados en el Art. 87
de la LSC.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER Ia notificacion personal y bajo cargo de
recepcion al servidor OSCAR MIGUEL PIZARRO LEON, Direccion Ejecutiva y
Especialista en Personal: y luego que quede como COSA DECIDIDA, DISPONER que
la presente Resolucién se incluya en el Legajo del servidor OSCAR MIGUEL
PIZARRO LEON
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ARTICULO TERCERO: Disponer que la presente Resolucién se publique en el portal
web institucional y todos los actuados se deriven a Ia Secretaria Técnica para ser
agregados en el Expediente Principal Yy para su custodia.

Registrese y Comuniquese

]

C.P.C. LUIS N}lz«dOR CARRASCO
ORGANO SANCIONADOR

Archivo
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